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Bakaláská práce je zamena na výstavbu srubového domu. eší problematiku 
vybraných ástí technologického projektu, kterými jsou: technická zpráva, 
technologický postup srubových stn, strop a krovu, zaízení staveništ, 
harmonogram výstavby, nasazení stroj, kontrolní a zkušební plán, bezpenost a 
ochrana zdraví pi práci.  
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Abstract  
The thesis is focused on construction of the cabin. Solves problems of selected parts 
of the technological project. Including: technical report, the technological process of 
log walls, ceilings and roof, building equipment, construction schedule, deployment 
of machines, control, health and safety.  
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Pro bakaláskou práci byla vybrána novostavba rodinného domu v Nenaovicích. 
Bakaláská práce se zabývá technologií provádní srub, které se zhotovují v areálu 
výrobce, následn jsou demontovány a pevezeny na místo stavby. Cílem práce je 
vytvoit technologické pedpisy pro montáž a zhotovení prvk srubových stn, 
trámových strop a krovu. Návrhem vhodné strojní sestavy a nasazením pracovník 
pispt ke kvalit provedených prací a k plynulosti výstavby. Vytvoit asový 
harmonogram pro etapy probíhající v areálu výrobce i na stavb. Vzhledem 
k náronosti terénu je teba vyešit zaízení staveništ a systém zásobování a 
skladování prvk ped samotnou montáží.  
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1.1 Obecné informace o stavb 
Identifikace stavby 
Název stavby: 
Rodinný dm srubového charakteru 
Místo stavby: 
Nenaovice (okres Beroun), severní ást obce 
Katastrální území, parcelní íslo, výmra pozemku: 
Nenaovice, parc. . 373/3 – 4 305 m2 
Druh (kultura) stavebního pozemku: 
ostatní plocha 
Objekt na parcele, zpsob využití: 
stávající pozemek je bez zástavby, neplodná pda 
Stavebník – jméno a píjmení (název), adresa (sídlo) 
Ing.Antonín Felber – Husova 68, Vejprty 431 91 
Jana Felberová – Hebe p. 407, 273 45 
Projektant – jméno a píjmení, adresa, oprávnní zpracovatele dokumentace 
Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 
Držitel certifikátu: 
SN EN ISO 9001:2001 
Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 
IO:      25532464 
Odpovdný zástupce:   Ing. Otakar Koudelka, CSc. 
Dolní Lhota 23, Blansko 678 01 
AI. pro pozemní stavby, 





1.2 Architektonické a stavebn technické ešení 
Úel objektu 
Rodinný dm srubového charakteru (1 bytová jednotka) vetn ešení parkování, 
vjezdu na pozemek a inženýrských objekt. Objekt nebude sloužit k podnikání. 
Níže v textu je ešena vlastní stavba objektu SO 01.  
Urbanistické, architektonické a výtvarné ešení stavby 
Urbanistické ešení 
Objekt je umístn ve stední ásti pozemku. Orientace objektu je volena pedevším s 
ohledem na oslunní, píjezd k objektu, umístní terasy smrem k západu a ke 
svažitosti terénu. Štít objektu je orientován na jihovýchod. 
Architektonické ešení 
Jedná se o jednopodlažní devostavbu srubového charakteru s podkrovím a pdou. 
Tvar a vzhled odpovídá jednoduchému lenní staveb s maximálním ohledem na ráz 
krajiny a stavební historii okolí – obdélníkový pdorys, horizontální lenní pízemí, 
zastešení sedlovou stechou se sklonem 30° a s vtšími pesahy z dvodu ochrany 
deva. 
Výtvarné ešení 
Výtvarné ešení stavby je voleno s ohledem na pirozené materiály, nap. kámen, 
devo, bez povrchových úprav.  
Popis podlaží 
Pízemí 
Hlavní vstup do objektu (pedložené schodišt), zádveí se šatním koutem, 
samostatné WC, hlavní spoleenská místnost se schodištm do podkroví a pístupem 
do všech ostatních prostor pízemí: terasy, kuchyn, technické místnosti, koupelny, 




Schodišt s chodbou umožuje pístup do všech prostor podkroví, 4x pokoj, 
koupelna s WC, výlez na stechu. 
Pda 
Po schodišti z podkroví je umožnn pístup na pdu, která bude sloužit pouze jako 
skladovací prostor a pístupový prostor k vymetání komínu. Prostor pdy nebude 
vytápn. 
1.3 Stavebn konstrukní ást 
Základové konstrukce 
Vzhledem ke skalnatému podloží byla zvolena základová železobetonová deska, 
která je v nezbytném rozsahu podepena základovými pasy pro minimalizování 
výkopových prací. Pro železobetonovou desku byl zpracován statický posudek 
vetn návrhu výztuže. 
Nosná konstrukce základ 
Založení objektu je navrženo na železobetonové základové desce a základových 
pasech z betonu prostého C16/20 se zvýšenou odolností proti vod a proti psobení 
CO2.  
Základové patky (1x) budou z betonu C25/30, vyztužené betonáskou ocelí R 
10 505. Všechny patky budou uloženy na podkladní betonovou mazaninu B12,5 a 
tlouš	ky 100 mm a drcené kamenivo o frakci 8-16 mm. Krytí ocele (nejen u patek) 
minimáln 35 mm. Komín i stedový sloup bude roznesen pomocí železobetonové 
desky. 
Základová spára obvodových pas bude minimáln 100 mm pod úrovní rostlého 
terénu (skalnatého podloží) a zárove minimáln 900 mm pod úrovní upraveného 
terénu a to ve všech plochách. Vzhledem k tomu, že díky podloží není možné 
v nkterých ástech dosáhnout nezámrzné hloubky základu, je nutné základ 
dostaten tepeln izolovat.  
Podkladní konstrukce pod srubovinou je popsána v ásti týkající se svislých 




Bude provedeno nkolik prostup pro potrubí kanalizace, vody a elektiny. Prostupy 
budou náležit zaizolovány a utsnny. Pro jednotlivá vedení kanalizace a vody 
budou navíc použity tídílné ocelové objímky.  
Všechny prostupy jsou vyznaeny ve výkresové ásti dokumentace. 
Podkladní betonová deska 
Podkladní betonová mazanina je nahrazena železobetonovou základovou deskou 
z betonu prostého C16/20 vetn svaované sít. Tlouš	ka desky je stanovena na 200 
mm. 
U nkterých pevázek (kížení srubových stn) bude železobetonová deska doplnna 
konzolkami – 5x, které budou rovnž tepeln izolovány a ve výsledku ásten 
pedstupují ped soklové zdivo objektu. 
Ped provedením základové desky je nutné upesnit a posléze zrealizovat veškeré 
ležaté vedení vnitních sítí (kanalizace, voda, elektroinstalace). 
Konstrukce svislé 
Jednopodlažní nepodsklepený objekt s podkrovím a pdou je konstrukn navržen 
jako podélný nosný systém tvoený mohutnou srubovinou v pízemí a devným 
skeletem se sendviovou výplní v úrovni podkroví.  
Projekt pedstavuje vzhled a rozmry objektu ped poátkem sedání sruboviny (tj. 
v okamžiku montáže srubu), ke kterému dojde z dvodu sesychání devných prvk. 
Projekt je ale ešen tak, aby pípadné popraskání, zkroucení i prohnutí jednotlivých 
klád, zpsobené sedáním stavby, nezmnilo vlastnosti srubové stny. 
Práh pod srubovinou 
Práh je železobetonový. Tento práh je navržen stejn jako vnec u zdných staveb 
vetn použité nosné i nenosné výztuže a tmínk. Dokonalá rovinnost 
železobetonového prahu je nezbytná pro uložení srubové konstrukce. 
Vložením vrstvy polotuhé tepeln izolaní desky o tlouš	ce 20 mm mezi první kládu 
a železobetonový pás (nad vrstvu hydroizolace) dojde k vyrovnání pípadné 
nepesnosti u železobetonového prahu a utsnní mezi prvky (kládou a podkladem). 
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Obvodové stny a sloupy 
Srubové stny tl. 350 mm:  
Technické parametry: smrk prmru 350 mm  
Souinitel prostupu tepla: U = 0,27-0,30 W/m2.K  
Zvukotsnost konstrukce: Rw= 52 dB  
Požárn technické parametry: DP3 
Stny z kulatiny prmru 350 mm budou použity pouze v pízemí. Klády se montují 
nevysušené, odkornné a zhoblované z dvodu lepší zpracovatelnosti, utsnní všech 
styk jednotlivých prvk a zvýšení celkové kvality. 
Návrh poítá s vysokým prahem u všech dveí ve srubovin z dvodu zachování 
celistvosti srubové stny a minimalizování problém vzniklých pi sedání stavby. Na 
vodorovnou izolaci srubových stn se použijí komprimované pam	ové pásky typu 
Illbruck Illmod, které se uchytí oboustrann na krajní stykové plochy mezi kládami. 
Stedový prostor se vyplní izolaním provazcem z pravé oví vlny.  
Ukonení srubových stn je zvoleno „na divoko“ (tj. nestejné pesahy jednotlivých 
klád) u všech vnjších zdí vyjma stny pod svahem (severozápadní stna). U 
vnitních srubových stn je ostní rovné. Maximální petažení klád u pevázek je 
omezené krytím stešní rovinou (1:8) z dvodu ochrany deva ped vnjšími vlivy. 
U všech oken a dveí bude srubová stna na vnjší fasád seíznuta pod úhlem 40° 
pro umožnní otevení oken smrem do exterieru pod úhlem vtším než 90°. 
Nosné vnjší devné sloupy prmru 350 mm: 
Vn objektu je jeden sloup podpírající pedevším konstrukci krovu. Prmr kulatiny 
je 350mm. Sloupek bude aretován v pat a dostaten ukotven do vodorovných 
konstrukcí. Výška aretace musí odpovídat minimáln výšce celkového sednutí stavby 
a další cca 20-30 mm pro pípadnou rezervu. Spodní ást bude následn do výšky 
200 mm nad podlahou oplechována. Aretaní šroub bude prmru 20 mm. Zhlaví 
sloup bude s dlabem pro uložení vodorovného trámu. 
Nosné vnitní sloupy 
Platí totéž co u vnjších devných sloup. Aretace je tvoena šrouby o prmru 28 
mm. Úprava zhlaví bude pomocí nábh sloupu i vodorovného trámu s kolmým 
elem. 
Dokud nedojde ke stabilizaci (dosednutí) stavby, je vhodné všechny aretace sloup 




Stropní konstrukce  
Trámový strop bez podhledu - kulatina prmru 350 mm – devo smrkové. Záklop 
z pekládáných nesámovaných fošen tl. 20+30 mm. Nad záklopem dojde 
k prostorovému ztužení konstrukce pomocí zavtrovacích Bova pásk a doplkov 
OSB deskami. 
Prvlaky a ztužující vnce 
Všechny prvlaky a vnce v pízemí jsou souástí konstrukce sruboviny tvoené 
z kulatiny o prmru 350 mm (je nutno dodržet prmr minimáln 330 mm ve všech 
ezech daného devného trámu). 
Vzhledem k chybjícímu vnci je nutné zabezpeit dokonalé prostorové ztužení 
devné stropní konstrukce pomocí pelivého zavtrování záklopem, Bova pásky a 
ocelovými úhelníky v rozích objektu, dále OSB deskami a doplkov devnými 
šikmými i vodorovnými pásky (strop nad podkrovím). V úrovni stropu zajistit 
plnohodnotné spolupsobení zdvojených stropních prvlak pomocí buldok a 
ocelových svorník po osových vzdálenostech max. 2m. je nutno docílit maximální 
celistvosti jednotlivých prvk. 
Zastešení 
Nosná konstrukce 
Objekt bude zastešený pomocí devného krovu tvoeného konstrukcí 
z vodorovných a svislých hranných prvk mimo pozednice, které jsou z kulatiny. 
Rozptí a pesné umístní jednotlivých prvk je zejmé z výkresové dokumentace. 
Je nutné zajistit pedevším prostorovou tuhost obou štít a stabilitu vaznic nad 
podélnými stnami pomocí sloupk a vzpr. 
Ochrana devných prvk 
Devné prvky budou opateny protipožárním nátrem Plamostop. Veškeré devné 




Úpravy vnitních povrch 
Na veškeré devné konstrukce je použit vodou editelný bezbarvý nátr „KL – 206“. 
Pekládané nesámované fošny budou napuštny velím voskem. Devo picházející 
do styku se zdivem a vlhkým prostedím a veškeré nepístupné devné konstrukce 
budou tlakov impregnovány Bochemitem. 
Ostatní objekty na pozemku 
Na pozemku se nachází nkolik dalších objekt: 
Objekt SO 02 
Zpevnná plocha pro píjezd a stání dvou osobních automobil. Tato ást již byla 
realizována pedchozími majiteli pozemku. Zpevnná plocha je odvodnna do vsaku 
na pozemku. Skladby vrstev zpevnné plochy jsou souástí výkresové dokumentace. 
Objekt SO 03 
Gabionové stny zajiš	ující svah, tj. ocelové armokoše se zásypem z kusového 
kamene. Stna je ve východní stran perušena pro umístní terénního schodišt, 
které se nahoe doplní zábradlím a vstupní brankou – jedná se o vedlejší vstup na 
pozemek.  
Objekt SO 04 
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Výpis eziva 
Tab. 2.1  Nehranné prvky [33] 
 
 
Tab. 2.1 Prvky krovu  [15] 
 
 
Tab. 2.3 Nesámované fošny  [10] 
název MJ Poteba materiálu plocha stropní konstrukce [m2] 
fošny tl. 30 mm m3 4,03 101 















Polotuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyicí, v 
celém objemu hydrofobizovaná. 
 








20 600 1000 7,2 144 
 
Tab. 2.6 Tabulka spoteby [34] 
název MJ Potebné množství m2/balení  
poet 
balení 





Tab. 2.7 Tech. parametry Steprock HD [34] 
Technické parametry 
Vlastnost Oznaení Hodnota Jednotka Norma 
Tída reakce 
na ohe 




























  max. 
2,140 










Bod tání tt  > 1000 °C DIN 4102-
17 
ISOLENAWOLLE – ISOLENA - Block 
 
Obrázek 2-1: Isolena Block [1] 
 
Tab. 2.8 Nabídka dodávek [1] 
ISOLENA Rozmry rolí v cm 
Block 14 kg/m³ Šíka 






baleno po 2 ks baleno po 1 ks 
SD BLO 
14 




Tab. 2.9 Tabulka spoteby  [1] 
název MJ Potebná délka [m] m/balení  poet balení 
ISOLENA m 450 27 17 
Pozn.: Dodává se : v rolích, zabaleno do mikroperforované fólie 
 
Tab. 2.10 Parametry izolace [1] 
Technická Data: 
Souinitel prostupu tepla: 0,040 W/mK 
Tída holavosti: E 
Faktor difúzního odporu : µ1 
Mrná hustota: 14 kg/m3 
Trvalá ochrana proti molm 
Odbourávání škodlivých látek 
Illbruck TP603 Illac 600 
Tab. 2.11 Tabulka spoteby  [35] 
název MJ výmra [m] délka role [m] 
obsah 
role/balení poet balení/karton poet karton 
TP603 Illac 600 m 941,16 8 4 32 1 
 
Tab. 2.12 Výrobní sortiment tsnící pásky + balení [35] 
Šíka pásky Tlouš	ka pásky  Role 
(mm) (mm) (m) 
15 2 12,5 
20 
10 
3 10 15 
20 
15 4 8 
20 
15 
6 5,6 20 
30 
15 8 4,3 
20 








Tab. 2.13  Parametry Illbruck TP603 Illac 600 [35] 
Vlastnosti Norma Klasifikace 
Tída holavosti DIN 4102 B2 
Souinitel difúzního odporu EN ISO 12 572   50 
Teplotní odolnost   -15 °C až +80 °C 
Propustnost ve spárách EN 1026  a  0,1 m3/[h · m · (daPa)n] 
Odolnost vi povtr. podmínkám DIN 18 542 plní požadavky 
Zaazení dle DIN 18 542 BG2 
Tsnost vi zatékání EN 1027 600 Pa 
Snášenlivost se stavebními 
materiály DIN 18 542 dobrá 
Doba skladování   9 msíc 
Skladovací teplota   +1 °C až +20 °C 
Pípravky chemického ošetení 
Lignofix I Profi  
Tab. 2.14 Poteba pípravku Lignofix I Profi [36] 
název 









Lignofix kg 0,034 430,97 14,65 3ks 5kg balení 
Pozn.: Vydatnost: 1 kg koncentrátu pípravku (edného 1 : 4 vodou) na  30 m2 plochy deva. 
Plamostop 
Tab. 2.15 Poteba pípravku Plamostop [37] 
název 














Stešní lepidlo INSTA-STIK™ 
Na stavbu postaí jedna tlaková nádoba (13,4 kg) lepidla. Lepidlem budou pilepeny 





Kovové spojovací prostedky  
Dodávají se v dostateném množství. Uskladní se do regálu v uzamykatelném 
skladu.  
Potebné spojovací prostedky: 
Buldog 62 mm -  minimální množství pro stavbu 70 ks. 
 
 
Obrázek 2-2: Buldog [34] 
Kramle – kulaté provedení 300 mm – minimální zásoba na stavb 40 ks. 
 
 
Obrázek 2-3: Kramle [34] 





Obrázek 2-4: Tesaský úhelník [34] 
 
Hmoždík – minimální množství na stavb 60ks. 
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3.1 Obecné informace o stavb 
Identifikace stavby 
Název stavby: 
Rodinný dm srubového charakteru 
Místo stavby: 
Nenaovice (okres Beroun), severní ást obce 
Katastrální území, parcelní íslo, výmra pozemku: 
Nenaovice, parc..373/3 – 4 305 m2 
Druh (kultura) stavebního pozemku: 
ostatní plocha 
Objekt na parcele, zpsob využití: 
stávající pozemek je bez zástavby, neplodná pda 
Stavebník – jméno a píjmení (název), adresa (sídlo) 
Ing. Antonín Felber – Husova 68, Vejprty 431 91 
Jana Felberová – Hebe p. 407, 273 45 
Projektant – jméno a píjmení, adresa, oprávnní zpracovatele dokumentace 
Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 
Držitel certifikátu  
SN EN ISO 9001:2001 
Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 
IO:      25532464 
Odpovdný zástupce:   Ing. Otakar Koudelka, CSc. 
Dolní Lhota 23, Blansko 678 01 
AI. pro pozemní stavby, 







Jedná se o jednopodlažní devostavbu srubového charakteru s podkrovím a pdou. 
Pdorysné rozmry jsou 13,9x12,2m. Stavba je nepodsklepená, samostatn stojící. 
Tvar a vzhled odpovídá jednoduchému lenní staveb s maximálním ohledem na ráz 
krajiny a stavební historii okolí – obdélníkový pdorys, horizontální lenní pízemí, 
zastešení sedlovou stechou se sklonem 30° a s vtšími pesahy z dvodu ochrany 
deva. 
ešená innost 
Technologický pedpis eší postup pro provádní srubových stn z klád prmru 
350mm. Spoje klád budou ešeny tesaskými spoji. V místech, která jsou ze 
statického hlediska problematická, je provedeno propojení klád pomocí svorník i 
ocelových buldok. Obsahem postupu je i ešení problematických míst z dvodu 
sesedání stavby. 
3.2 Pipravenost staveništ a stavby 
Staveništ 
Na staveništi bude vybudována pípojka elektrické energie a rozšíí se píjezdová 
komunikace v míst vjezdu na staveništ pro pojezd potebné mechanizace. Na 
hranicích pozemku musí být staveništ souvisle oploceno do výšky nejmén 1,8 m, 
hranice staveništ zeteln rozeznatelná i za snížené viditelnosti. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám viditeln vyznaeno bezpenostními znakami na 
všech vstupech.  
Na staveništi jsou umístny odvodnné a zpevnné skládky stavebního materiálu. 
Práce mohou probíhat pouze za píznivých klimatických podmínek z dvodu 
dodržení technologických a bezpenostních pedpis na výstavbu. Tyto podmínky 
jsou uvedeny v kontrolním a zkušebním plánu (píloha P. 11). 
Všichni pracovníci musí být prokazateln proškoleni o bezpenosti práce. 
 
Stavba 
Ped zapoetím hrubé vrchní stavby musí být provedeny veškeré základové 
konstrukce a práh pro založení stavby. Tento práh je navržen stejn jako vnec u 
zdných staveb vetn použité nosné i nenosné výztuže a tmínk. Pevzetí 
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pracovišt probíhá mezi subdodavatelem a dodavatelem stavby. Pi pedání a 
pevzetí pracovišt se kontroluje zhotovení a dokonení prací základových 
konstrukcí. Kontrolují se odchylky pesnosti stanovené pro dané konstrukce, 
pemením rozmr a polohy základových konstrukcí a porovnáním zjištných 
hodnot s údaji uvedenými v píslušných normách. Podmínkou pro zahájení výstavby 
srubových stn je rozvržení všech instalací a provedení prostup v základové desce. 
Pevzetí se zapíše do stavebního deníku. 
 
3.3 Materiál, doprava a skladování 
Materiál 
Dodavatel: 
Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 
Držitel certifikátu  
SN EN ISO 9001:2001 
Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 
IO:      25532464 
Stešní lepidlo INSTA-STIK™ 
Na stavbu postaí jedna tlaková nádoba (13,4 kg) lepidla. Lepidlem budou pilepeny 
izolaní desky Steprock HD. 
Steprock HD 
Tab. 3.1 Tabulka spoteby [34] 
název MJ Potebné množství m2/balení  
poet 
balení 
Steprock H m2 21 7,2 3 
Lignofix I Profi  
Tab. 3.2 Poteba pípravku Lignofix I Profi [36] 
název 









Lignofix kg 0,034 430,97 14,65 3ks 5kg balení 





Tab. 3.3 Poteba pípravku Plamostop [37] 
název 















Tab. 3.4  Tabulka spoteby  [1] 
název MJ Potebná délka [m] m/balení  poet balení 
ISOLENA m 450 27 17 
Pozn.: Dodává se : v rolích, zabaleno do mikroperforované fólie 
Nehranné ezivo 






Tab. 3.6 Nehranné prvky [33] 
 
Kovové spojovací prostedky 
Svorník – minimální zásoba na stavb 100 ks. 
Doprava 
Stavební materiál se bude pevážet z areálu dodavatele na staveništ pomocí 
nákladního automobilu Tatra 815 v úprav pro pevoz deva a to ve dvou dodávkách. 
Postup pi nakládání se ídí pepravními pedpisy a pedpisy výrobce. Materiál na 
valníku musí být stabiln zajištn proti posunu v píném i podélném smru 
upínacími pásy. Dodávky pejímá stavbyvedoucí, vedoucí ety nebo povená osoba. 
Pomocí hydraulické ruky se devné prvky složí na skládku Z1, ze které budou 
postupn pemístny jeábem na skládku Z2. 
Po pemístní jeábu Tatra D28 na místo montáže dojde k osazení devných prvk 
konstrukce. Diagram únosnosti jeábu je souástí pílohy (P5 a P6). 
Skladování 
Skládku tvoí zhutnný štrkový násyp tl. 200 mm, rovný a odvodnný. Srubovou 
kulatinu uložíme na devné hranoly do výšky minimáln 300 mm od povrchu 
skládky. Kulatina se nepekládá do více vrstev z dvodu provádní izolace spoj a 
drážek srubových klád na ploše skládky.   
Izolace, kovové spojovací materiály, nátrové a impregnaní hmoty jsou uzaveny 
v uzamykatelném skladu. 
39 
 
3.4 Personální obsazení 
1 x vedoucí ety 
2 x montážník 
1 x jeábník 
1 x vaza 
2 x izolatér 
Pracovní innost jednotlivých profesí: 
Vedoucí ety 
Zodpovídá za organizaci práce uvnit ety, za kvalitu provedené práce dle projektu a 
dodržování technologických postup pro montáž obvodových srubových stn. 
Dohlíží na BOZP. Prbžn kontroluje provedení tesaských spoj, správné umístní 
prvk dle metodiky íslování jejich vodorovnost a svislost. 
Montážník 
Dbá na pesné osazení konstrukních prvk a kvalitu spoj. Pomáhá s manipulací 
prvk zavšených na jeábu a s jejich odpojováním ze závs. 
Jeábník 
Jeábník musí mít platný jeábnický prkaz, idiský prkaz skupiny C, povinností je 
zpsobilost pro ovládání stroje. Náplní práce je obsluha jeábu a manipulace s prvky 
z místa skládky materiálu na místo montáže.  
Vaza 
Vaza s platným vazaským oprávnním pipevuje jednotlivé prvky srubu na jeáb.  
Izolatér 
Provádí pokládání a pipevnní podkladních izolaních desek pod srubové stny. 
Pipevuje izolaci do drážek a spoj klád na skladovací ploše. 
Jeden z pracovník stavby musí mít platné oprávnní pro stavbu pojízdného lešení. 
Zodpovídá za stabilitu a správnost zkonstruování lešení. 
Všichni pracovníci stavby (tj. dlníci a vedení stavby) jsou povinni dodržovat 
bezpenostní pedpisy a používat ochranné pracovní pomcky, nap. pracovní pilbu, 
pevnou pracovní obuv, ochranný pracovní odv, ochranné rukavice, dle poteby 
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chránie sluchu a zraku. Prokazateln budou proškoleni dle platné legislativy 
z pedpis o bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 
 
3.5 Stroje a pracovní pomcky 
 ochranné rukavice 
  ochranný pracovní odv 
  pracovní obuv s pevnou špikou 
  ochranné brýle 
  pilby 
  reflexní vesty 
  sluchátka 
  respirátory 
 srubaský hoblík s oblým bitem 
 poíz 
 sponkovaka 





 tesaské dláto 
 štípací sekera 
 motorová pila HUSQVARNA 346 XP 
 T 815-231R25 28 325 6×6.2 
6×6 univerzální vz pro vyvážení a pepravu deva 





3.6 Pracovní postup 
Tžba a píprava stavebního materiálu 
Tžba deva probíhá od zaátku prosince do konce bezna. Po vytžení jsou klády 
odkornny. U kulatiny je nutné zkontrolovat toivost vláken. Pro stavbu se používá 
erstvá kulatina s rovnými i pravotoivými vlákny do maximální toivosti 1:12. 
Veškeré devo se skladuje minimáln 300 až 400 mm nad úrovní zem. Odkornní se 
provádí run pomocí poízu. Klády se hoblují hoblíkem s oblým bitem. Po 
opracování je provedeno chemické ošetení deva. 
Chemické ošetení 
Ochrana deva proti škdcm, plísním a houbám 
Chemická ochrana slouží k preventivní povrchové impregnaci deva a materiál na 
bázi deva proti devokaznému hmyzu (ervoto, tesaík).  
U klád se provádí tlaková impregnace pípravkem Bochemit. 
Po sestavení srubu a následné demontáži se provede dotení spoj a podélných 
drážek pípravkem Lignofix I-Profi koncentrát bezbarvý. 
Aplikuje se edný vodou 1:4 nátrem na oištné devo, zbavené neistot, kry a 
lýka. Ochrana deva v exteriéru musí být pekryta vhodným nátrem zabraujícím 
tvorb trhlin. Doporuený poet ošetení: 1-2x dle povrchu deva (hrub opracované 
1x, hladce 2x). Aplikaci pípravku je doporuené dle výrobce provádt pi teplot 
nejmén 5 °C. [36] 
Vydatnost: 1 kg koncentrátu pípravku (edného 1:4 vodou) na  30 m2 plochy deva. 
Protipožární ochrana 
PLAMOSTOP D transparent je uren na ochranu deva ped ohnm v rozmezí 
zkušebních protokol uvedených v prohlášení o shod. 
Píprava podkladu:  
Povrch deva musí být ádn oištn od prachu a mastných skvrn. Devo mže být 
ošeteno proti hmyzu, houbám a barevn tónováno moidly. V prostorách, kde není 
požadavek na nábytkáskou kvalitu povrchu, mže být vlhkost deva vyšší než 12%, 
ale mohou se místy vytváet drobné bublinky, které nesnižují funknost nátru, ale 




Píprava nátru:  
Nátr je dodáván ve stavu ureném k použití. Ped použitím je nutné nátr v 
pepravním obalu dkladn promíchat. Potom je teprve možné odebrat potebné 
množství k provádní práce. Ped každým odbrem z pepravního obalu provedeme 
vždy ádné promíchání. Nátr se mže doedit pidáním max. 5% pitné vody. [37] 
Aplikace:  
Nátr se nanáší pi teplotách vtších než +5° C. Na nároné povrchové úpravy se  
doporuuje teplota +12°C. Pi teplotách +20°C se mohou nanášet dva nátry bhem 
24 hodin. Jednotlivé vrstvy lze pebrušovat jemným smirkovým papírem. Konená 
povrchová úprava se provádí laky, mimo vodou editelnými. I po vytvrdnutí nesmí 
nátr bez povrchové úpravy pijít do styku s vodou. [37] 
Hygiena a bezpenost práce:  
PLAMOSTOP D neobsahuje normou nepípustné koncentrace zdraví škodlivých 
látek.  
Používají se bžné ochranné pomcky a zásady ochrany zdraví jako pi natraských  
pracích. PLAMOSTOP D je pln odstranitelný vodou, proto je nutné pípadná 
zasažená místa ádn umýt pod tekoucí vodou. [37] 
Pípravná fáze 
Vzhledem k technologické náronosti stavby se veškeré opracování klád a sestavení 
„naneisto“, zahrnující zhotovení tesaských spoj, provádí v prostorách dodavatele, 
které jsou k tomuto úelu urené.  
Uložení prahových klád 
Prahové klády jsou seíznuty na spodní stran po celé délce. Seíznutí se provede pi 
píprav v areálu firmy podle postupu na obrázku (obr. 3.1): 
1. Zajištní polohy klády devnými klíny nebo osazením klády do výezu 
v podkladní klád. 
2. Kramlí se zajistí stabilita klády, aby se pi ezání nezaala odkulovat nebo 
posouvat. Pomocí lajnovací šry s kídou, která se napne mezi dvma body, 
se vyznaí rovina a to 3x. eznou se zvolí prostední ára. Dva potebné body 
se získají tak, že vodováhou peneseme ve vertikální rovin sted letokruh 
na okraj klády. Stejn tak se to provede na opané stran. 
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3. Motorovou pilou se kláda podéln rozízne. Vždy je poteba zaujmout 
bezpenou a pohodlnou polohu tla.   
4. Po rozíznutí se vyznaí opt pomocí lajnovací áry poloha záezu pro 
odkapník. Drážka se vyízne runí kotouovou pilou. 
 





Klády budou uloženy na úinné izolaní vrstv. Mezi první kládu a železobetonový 
pás se vloží tenká vrstva polotuhé tepeln izolaní desky v tlouš	ce 20 mm pro 
vyrovnání nepesností u železobetonového pásu a utsnní mezi prvky (kládou a 
podkladem). 
Izolace se k podkladu pilepí pípravkem INSTA-STIK. Pilepení se provede dle 
technologického listu vydaného výrobcem. Dležité je dodržet technologickou 
pestávku k zatvrdnutí lepidla. 
Zpsob kladení klád 
U sudého potu stn srubu se v rohových spojích dávají dohromady širší konce klád 
a ve vedlejším rohu užší konce klád (obr. 3.2). 
 
Obr. 3.2 Uložení klád - pdorys [6] 
Další ada klád se klade opan tak aby v místech, kde byl širší konec, byl nyní užší 
konec. Pokud je prahová kláda rovná, urovná se do roviny vždy lichá ada klád  
(obr. 3.3). 
 
Obr. 3.3 Uložení klád - pohled [6] 





Pikotvení je provedeno pomocí ocelových svorník zabetonovaných v základu a 
procházejících jednou adou klád (obr. 3.5). Na klád se rozmí a posléze vyvrtají 
otvory pro prchod ocelových svorník. Prmr vrtáku pro otvory je maximáln o 1 
mm vtší než prmr tye. Následujícím vrtem se otvor rozšíí použitím vrtáku o 
prmru vtším než je velkorozmrová podložka do takové hloubky, aby byla 
podložka i matice zcela zapuštna do deva. Matice se utáhne nástavcem uchyceným 
ve vrtace (obr. 3.4) . 
 
Obr. 3.4 Utahování svorník [7] 
 




Uložení první ady celých klád 
1. Kláda se umístí do správné pozice na srubovou stnu, tak aby pípadný 
prhyb klády smoval smrem ven (obr. 3.6). 
 
Obr. 3.6 Uložení klády [8] 
2. Z vnitní strany srubu se u rohových spoj odmí pomocí srubaského 
kružítka vzdálenost (obr. 3.7) od pedchozí zabudované klády, (pípadn od 
základové desky, jedná-li se o první celou kládu ve stn), ke klád, která 
bude následn umís	ována. 
 
Obr. 3.7 Mení vzdálenosti [8] 
Pesná vzdálenost se zjistí penesením rozptí srubaského kružítka na 




Obr. 3.8 Nastavení vzdálenosti [8] 
3. Hodnota vzdálenosti se penese na vertikální linii nakreslenou na devnou 
la	 pichycenou pomocí hebík k vznikající stn srubu (obr. 3.9). 
 
Obr. 3.9 Nastavení kružítka [8] 
4. Pomocí kružítka se pekreslí okraje budoucího výezu. Hrot kružítka se 
posouvá po povrchu klády, která je v kolmém smru na upravovanou 
kládu, a pomocí tužky v kružítku je opsán oblouk výezu na umís	ovanou 
kládu. Zpsob provedení je takový, že kružítko posouváme vždy od okraje 
klády k vrcholu. 
5. Kláda se otoí tak, aby souasný spodek klády byl nahoe. 
6. Pomocí benzínové motorové pily je proveden vertikální ez od okraje klády 
až po okraj vyznaeného výezu, který byl zakreslen v kroku 4.  
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7. Z vrchní strany klády, kde koní kružítkem vyznaená hraniní ára, je 
veden šikmý ez do bodu, který je v optimálním pípad 25 mm od bodu, 
kde by se provádný ez protnul se ezem provedeným v kroku 6.  
(obr. 3.10) 
 
Obr. 3.10 Zapoetí ezu u spoj [8] 
8. Provedení stejného ezu jako v kroku 7 jen z druhé strany okraje oznaení 
výezu. 
9. Pomocí sekery odstraníme 2 kusy deva, které nám provedenými ezy 
vznikly. 
10. Plynulým pejíždním lišty motorové pily po pvodním etzu „ se 
ubrousí“ ezné plochy tém až po znaení výezu, které byly díve 
nakresleny tesaským kružítkem.  
11. Nyní celou délkou lišty motorové pily je provádna série ez od vrchního 
okraje spoje smrem do stedu. Je dležité, aby každým záezem byly 
viditelné rýhy tení. 
12. Na závr pejíždním lišty motorové pily pes jednotlivé ezy uhladíme 
stny záezu.  
13. Kláda s vytvoenými spoji je pipravena k nasazení na klády, které jsou pod 
osazovanou kládou v kolmém smru.  
14. Kroky 1 – 13 jsou opakovány u všech dalších klád srubové stny. 
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15. Nad spojem se provede seseknutí klády pomocí sekery a to dle obrázku 
(obr. 3.11) a tento krok bude opakován nad každým záezem. Finální 
podoba je vyobrazena níže (obr. 3.12). 
 
Obr. 3.11 Provedení záseku [8] 
 
 
Obr. 3.12 Hotová úprava povrchu [8] 
16. Nyní se zkontroluje, zdali je spára mezi kládami rovnomrná, pokud ne, ta 
u jednoho z dvou záez se zopakují kroky 2 – 5. a provede se odstranní 
pebytené devní hmoty. 
17. Po krocích 1-16 by mla být docílena velikost mezery mezi kládami o 
maximální velikosti 50 mm. 
18. Podle piložené vodováhy, urovnané do svislé roviny, se vyznaí tužkou 
ezná rovina pes všechny klády. Tato rovina oznauje konec stny v délce 
dle projektu. 
19. Je praktické tuto ezovou áru penést i na druhou stranu konce klády. 
20. K usmrnní ezu motorovou pilou se pracovník soustedí smrem 
k oznaení na klád, která je pod ezanou kládou. 
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21. Po zkrácení klád na správnou délku umístním olovnice na konec klády 
srubové stny se zkontroluje správná poloha stny dle projektu a to tím, že 
by olovnice mla míit pesn do vytyeného místa nivelaním pístrojem. 
22. Detailním prohlédnutím mezery mezi kládami zjistíme místo, kde je 
mezera nejširší. 
23. Nejvtší nalezená šíka mezery, odmená srubaským kružítkem, zvtšená 
o 6 mm bude mírou, pro vytvoení boní drážky. 
24. Znovu je opsána vzdálenost (pomocí kružítka) znaící okraje budoucího 
výezu. Umístním hrotu kružítka na vrchol klády, která je v kolmém smru 
na kládu, která je upravována a pomocí tužky v kružítku se opíše oblouk 
výezu a to zpsobem, že ára je vedena vždy od kraj k vrcholu. Zárove 
je teba hlídat dvojitou vodováhu, aby byla perfektn urovnána. 
25. Je oznaen okraj budoucí boní drážky tažením nastaveného kružítka po 
celé délce klády pi stálé kontrole urovnání dvojité vodováhy. 
26. Na konci klády je kružítkem oznaena budoucí drážka pod stálou kontrolou 
urovnání dvojité vodováhy. 
 
Obr. 3.13 Odmení drážky [8] 
27. Následuje petoení klády smrem do vnitku srubu. Zajiš	uje se bezpená 
manipulaci s kládou, aby nedošlo ke zranní pracovník. Zkontroluje se, 
zda je znaení boní drážky neperušené a je dostaten viditelné po celé 
délce klády. Pokud není, kláda je vrácena do pedchozí polohy a provede se 
nové znaení dle pedchozích krok. 




Obr. 3.14 Znaení segment [8] 
29. V tomto kroku je proveden ez stedem. ez by mohl konit pibližn 
10mm od znaeného okraje. 
30. Odstranní kvadrantu – segmentu . 1 výezem tvaru „V“ vedoucím 
pibližn od stedu segmentu . 1 smrem ke konci ezu provedeném 
v kroku 29. 
31. Sérií oddleným ez dojde k odstranní zbytku segmentu. Jedná se o 
podobný zpsob, který byl proveden pi vytváení záezu, který v tchto 
krocích je dokonen na potebnou velikost. Stále je sledována pibližná 
vzdálenost 10mm od znaeného koneného okraje drážky. 
32. Odstranní segmentu . 2. Pracovník stojí ze strany klády, na jejímž okraji 
je segment, který odezává. 
33. Totéž je provedeno na druhé stran klády, tj. odstranní segmentu . 3 a 
následné odstranní segmentu . 4. 
34. Pomocí tesaského dláta jsou odstranny okraje 10mm vrstvy deva  
(obr. 3.15), která je po celém povrchu drážky až po znaení okraje drážky. 




Obr. 3.15 Práce s dlátem [9] 
35. Pomocí motorové pily je odstrann sted této 10mm vrstvy. 
Podélná drážka a uvolovací záez 
Minimální šíka podélné drážky je 6,3 cm. Takto široká drážka nesmí kontinuáln 
probíhat v úseku delším než 30,5 cm. Ve všech pípadech však musí být šíka drážky 
dostatená k zakrytí a ochran svorník, devných nebo ocelových kolík a jiných 
kovových spojovacích prostedk, stejn tak jako k zakrytí otvor pro elektrické 
rozvody, uvolovací záezy a podobn. Drážky musí být dostaten široké, aby 
odolávaly povtrnosti a vniknutí hmyzu. [13] 
Maximální šíka podélné drážky iní 3/8 prmru klády v kterémkoli bod klády. 
V pípadech extrémn nepravidelných kontur kmene se mže šíka drážky zvýšit na 
1/2 prmru klády, avšak toto šíka nesmí kontinuáln probíhat na delším úseku než 
46 cm. [13] 
Pokud se staví z mokrých klád, musí být z horní strany každé klády proveden 
uvolovací podélný záez, který je veden prostedkem spodní klády v prostoru 
oznaeném srubaským kružítkem. Podélné uvolovací záezy musí být chránny 
proti povtrnosti a pln zakryty podélnou drážkou v následující klád nebo rohovým 
spojem. Hloubka tohoto uvolovacího záezu musí být alespo tvrtina prmru 
klády. Souet hloubky podélné drážky a hloubky uvolovacího záezu nesmí v 
žádném pípad pesáhnout polovinu prmru klády v daném míst jejího prezu. 
Podélné uvolovací záezy mohou probíhat kontinuáln, nebo musí zaínat nejdále 
150 mm od vnitní strany rohových spoj a probíhat bez perušení mezi rohovými 
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spoji. Uvolovací záezy se neprovádí tam, kde by mohly být viditelné, jako 
napíklad ve stnových prchodech. 
1. Boní drážka se vyznaí ezem motorovou pilou tvarem malého písmene 
V. ez je cca 150 mm od zaátku klády a koní v záezu. Tím je hotov 
konec klády, který pesahuje obvod srubu. 
2. Na konci klády máme oznaenou osu stny. Pokud je kláda umístna tak, 
že ára nakreslená na konci klády je ve vertikální poloze, provedeme mlký 
ez zhruba 25 mm hluboký podél bližší popisné áry podélné drážky. 
3. Kláda se pootoí tak, aby ára, která byla v pedchozím kroku vertikální, 
nyní svírala s vertikální rovinou pibližný úhel, v kterém chceme svislým 
ezem podélnou drážku upravit.  
4. Kláda se pootoí ve stejném odklonu od vertikální áry jako v pedchozím 
kroku jen na opanou stranu. A opt se vede svislý ez po celé délce klády. 
Tímto je podélná drážka hotová. 
5. Podélná drážka je pomocí sekery i dláta doištna. 
(Po kroku 5. bude v pípad, kdy se jedná o kládu, která se nachází nad okenním i 
dvením otvorem, proveden výez, kterým získáme manipulaní prostor pro 
motorovou pilu. Tento výez bude rozmen dle projektové dokumentace.) 
6. Kláda se petoí o 180 stup podélnou drážkou dol. Kláda se zasadí ve 
spojích na stny jdoucí v kolmém smru k osazované klád. Správné 
umístní klády je zkontrolováno podle svislých ar znaících vertikální 
rovinu, které jsou na konci klád. 
Veškeré kroky se opakují u všech klád srubových stn.  
Po sestavení srubu se provede jeho optovné rozebrání. Srub se zane znovu pro 
kontrolu sestavovat, aby se zjistilo, zda všechny spoje do sebe lehce zapadají a 





Pi poteb klád o vtší délce (>10-12m), se provádí nastavení klád peplátováním 
(obr. 3.16). Pro svorníky se pedvrtají otvory a pomocí dláta se vytvoí drážky pro 
zapuštní hlavy a matice svorníku.  
 
Obr. 3.16 Nastavení klád [10] 
Rozvody instalací 
1. Srubové stny se sestaví do takové výšky, aby byly osazeny klády, ve kterých 
budou umístny zásuvky. 
2. Rozmí se místa jejich umístní a vyznaí se znakami.  
3. Provede se vertikální vývrt prmru 32 mm napí podélnými drážkami, aby 
vedení bylo ukryto uvnit srubové stny. 
4. Pomocí elektrického hoblíku se provede vyhoblování klády do roviny 
v místech, kde budou umístny zásuvky tak, aby se vytvoila plocha o 5 mm 




Obr. 3.17 Rozvod elektiny [5] 
 
Izolace drážek a spoj 
Izolace drážek a spoj se provede až na staveništi na skladové ploše Z2 (viz. píloha 
zaízení staveništ). Podélné drážky mají po okrajích tsnicí pásku a uvnit jsou 
vyplnny stlaitelným izolaním materiálem (v našem pípad oví vlnou). Nejprve 
se pichytí tsnící páska podél okraje drážek. Páska je opatena samolepící vrstvou, 
kterou se pichytí k podkladu. V pípad poteby se poloha pásky zajistí 
nastelovacími sponkami. Prostor mezi páskami se vyplní pásy z oví vlny. 
Pesahující ásti se odíznou nožem. Pichycení izolaních pás se provede 
nastelovacími sponkami v takovém rozsahu, aby pi zvedání klády jeábem nedošlo 




Obr. 3.18 Izolace drážek a spoj [5] 
Provedení prostup oken a dveí 
Pi montáži oken se musí poítat se sesycháním sruboviny. K vyíznutí otvor se 
pistupuje až ve fázi, kdy je vyzkoušené bezproblémové sesazení srubové stny. 
V následujících krocích je popsán postup provedení okenních otvor.  
1. Poloha oken se zamí od stedu srubové stny dle projektové dokumentace. 
2. Penáší se celková šíka okna vetn rámu a celková výška okna vetn rámu 
a dilataní prostor nad okenním rámem (obr. 3.19).  
Dilataní prostor nad okenním rámem se vypoítá pomocí následujícího vzorce: 
Vypoítají se hodnoty z obou vzorc. Platnou je vyšší hodnota  
1. Hodnota = (12mm/kláda x poet klád) + 12mm (bezpenostní faktor) 
2. Hodnota = (55mm/metr x poet metr) + 17mm (bezpenostní faktor) 
3. Již pi projektování objektu by vrchní ást okna mla vycházet tak, že výez 
pro okenní otvor nenaízne nadokenní kládu více jak z plky.  





Obr. 3.19 Rozmení okna [8] 
4. Dilataní prostor se odmuje nahoru od hrany okenního otvoru. Prostor okna 
smrem dol. Vždy se používá vodováhu pro zajištní svislosti okenního 
ostní. 
5. Naznaení vodorovného okraje okna se pekreslí pomocí vodováhy. 
6. Prostor v „nadokenní klád“ slouží jako manipulaní prostor, ze kterého se 
provedou dva svislé ezy motorovou pilou. 
7. Pesnost ezu se zajistí prknem, podle kterého je veden ez. Hrana prkna je 
totožná s vyznaenou hranou okna. Prkno se pichytí pomocí tí heb o délce 
60mm. ez by se neml piblížit ke spodní hran okna v parapetní klád na 
vzdálenost menší než 50mm. 
8. Vodorovný prez se provádí jednotlivými ezy motorovou pilou po celé 
délce s maximální hloubkou 25 mm. Tyto ezy prostupují kládu postupn do 
té doby, než list motorové pily projde skrz celou šíku klády. 
9. Provedení drážky pro vodící lištu. Drážka by mla být 40 mm široká a 100 
mm hluboká. Okraje drážky se rozmí metrem a vyznaí tužkou podle 
vodováhy. ez je veden tsn vedle znaící áry ze strany, kde bude umístna 
vodící lišta.  
10. Vyzkouší se, zda se vodící lišta do drážky vejde tak, aby se lehce dala zasadit. 
Vodící profil musí do drážky tsn zapadnout, ale ne zase píliš tsn, aby 
srubová stna mohla voln sedat.  
11. Po zjištní, kam bude sahat okraj okenního rámu, je možné vytvoit 15 
stupový sklon na podkladní klád pro odtok vody z této plochy. Sklon se 
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vytvoí kotouovou bruskou s brusným kotouem o velké hrubosti. Zaistní 
všech ezných ploch se provede opt kotouovou bruskou. 
12. Následn bude provedeno umístní minerální rohože do drážky, která se 
dovnit stlaí vsunutím vodícího profilu. 
13. K vodícímu profilu se pišroubuje devný osazovací rám, který je vysoký 
jako vodící profil. Rám musí být pišroubován pouze do vodícího profilu, 
nikdy ne do stn. 
14. Do vodícího rámu se osazuje okenní rám. 
15. Na závr se zaizoluje dilataní prostor nad osazovacím rámem minerální 
rohoží. K zamezení kondenzace vodních par uvnit minerální vlny je teba 
umístit z interiérové strany parozábranu pilepením na srubovou stnu a 




Obr. 3.20 Okenní otvor a dilataní prostor [11] 
 
 





Aretaní šroub je závitová ty o minimálním prmru 23 mm zabetonovaná do 
základové desky.  
Na stran sloupu, která bude u zem, se vyvrtá do stedu otvor pro zasouvání šroubu. 
Sloup bude osazen na ocelové desce, která má ve stedu vyvrtaný otvor s navaenou 
matkou. Ta mže být zapuštna ve sloupu nebo voln viditelná. Nebude to mít vliv 
na funkci, jedná se pouze o estetický pohled.  
 
 
Obr. 3.21 Schéma aretaního šroubu [8] 
Sloup bude podpírat prvlak a je s ním spojen epováním.  
 
Provedení dlabu a drážky 
Vyznaí se sted klády a z tohoto místa se rozmí pozici drážky. Drážka se vyízne 





Obr. 3.22 Dlab [12] 
 
 














3.7 Jakost, kontrola, zkoušení 
 Pro vstupní, mezioperaní a výstupní kontrolu provádní srubových stn platí 
požadavky, které jsou dány normami, pedpisy nebo projektovou dokumentací. 
Provedené kontroly se zapisují do stavebního deníku a do zpracovaného kontrolního 
a zkušebního plánu. 
Vstupní kontrola 
Hodnotí se úplnost, rozsah a zapracování pipomínek do projektové dokumentace. 
Mistr zjistí, zda jsou dokoneny základové konstrukce. Vizuální prohlídkou a 
kontrolním mením se zjiš	uje výškové a smrové zamení podkladových 
konstrukcí. Pemí se poloha kotvících prvk a úrove zhlaví. 
Další ástí vstupní kontroly je pejímka materiálu. Kontrolují se prmry, délka, 
odklony vláken vizuální kontrolou. 
Sleduje se impregnace deva proti škdcm, atesty výrobc impregnaních látek. 
Dále se dohlíží na dodržování požadovaných podmínek skladování. Musí být 
vymezeny dostatené rozmry transportních tras pro písun materiálu a pechody a 
pohyb pracovník. 
Mezioperaní kontrola 
Kontroly probíhají podle protokolu kontrolního a zkušebního plánu. Reviduje se 
pedevším osová svislost stny a vodorovnost každé liché ady, správné provádní 
tesaských spoj a správnost skladby srubové kulatiny dle pedchozí metodiky a 
oíslování prvk. Dále velikost otvor a správné provedení všech dodatených úprav 
kulatiny ve stnové konstrukci. Vyhledávají se odchylky od projektové dokumentace 




Výstupní kontrola probíhá za pítomnosti stavbyvedoucího, technického dozoru 
investora i investora samotného. Kontrolují se všechny konstrukce realizované 
etapy, pedevším tvarové a rozmrové odchylky podle normy. Podle projektové 
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dokumentace tvar, pdorysné umístní stn, otvory. Zhodnotí se kvalita tesaských 
spoj. Zjiš	uje se dodržení podmínek pro provánní technologické etapy, použité 
materiály, technologie provádní. O provedení a výsledcích se provede zápis 
kontroly do stavebního deníku. 
3.8 Bezpenost a ochrana zdraví 
V prbhu realizace srubových stn budou zajištny a dodržovány obecné podmínky 
pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví. Plán bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci na staveništi bude zpracován zhotovitelem stavby. Všichni 
pracovníci budou proškoleni o bezpenosti práce a prevence rizik. Jedná se o tato 
naízení vlády, zákony, vyhlášky: 
 Naízení vlády . 591/2006 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništích 
 Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí. 
 Naízení vlády . 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
Použité ochranné pracovní pomcky 
Pracovní rukavice, pracovní odv, pracovní obuv s pevnou špikou, ochranné brýle, 
pilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory. 
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3.9 Vliv na životní prostedí, nakládání s odpady 
Píprava srubových klád probíhá v areálu firmy, ve kterém jsou umístny odpadní 
kontejnery a zpracování odpadu je ešeno vnitními pedpisy pro provoz areálu. 
V prbhu realizace srubových stn na stavb bude zajiš	ován úklid pracovišt tak, 
aby nedocházelo ke zneiš	ování stavby. Pi samotné montáži se pedpokládá 
minimální produkce odpadu. Staveništ bude vybaveno kontejnerem o objemu 1100 
litr pro uložení odpadu o max. hmotnosti 360 kg. Bude sloužit pro odvoz stavebního 
odpadu. Kontejner bude pronajat po dobu výstavby a pronajímatel se postará o 
odvezení odpadu. Nakládat s odpadem bude podle platné legislativy. 
Pi realizaci stavby je teba se ídit následujícími pedpisy: 
 Zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší. 
 Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o zmn 
nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní 
prostedí), ve znní zákona . 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona 
. 186/2006 Sb. 
 Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostedí, kterou se 
stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a 
stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup pi udlování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad 
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4.1 Obecné informace o stavb 
Identifikace stavby 
Název stavby: 
Rodinný dm srubového charakteru 
Místo stavby: 
Nenaovice (okres Beroun), severní ást obce 
Katastrální území, parcelní íslo, výmra pozemku: 
Nenaovice, parc..373/3 – 4 305 m2 
Druh (kultura) stavebního pozemku: 
ostatní plocha 
Objekt na parcele, zpsob využití: 
stávající pozemek je bez zástavby, neplodná pda 
Stavebník – jméno a píjmení (název), adresa (sídlo) 
Ing. Antonín Felber – Husova 68, Vejprty 431 91 
Jana Felberová – Hebe p. 407, 273 45 
Projektant – jméno a píjmení, adresa, oprávnní zpracovatele dokumentace 
Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 
Držitel certifikátu SN EN ISO 9001:2001 
Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 
IO:      25532464 
Odpovdný zástupce:   Ing. Otakar Koudelka, CSc. 
Dolní Lhota 23, Blansko 678 01 









Jedná se o jednopodlažní devostavbu srubového charakteru s podkrovím a pdou. 
Pdorysné rozmry jsou 13,9x12,2m. Stavba je nepodsklepená, samostatn stojící. 
Parcela je svažitá ve sklonu 30°. Tvar a vzhled odpovídá jednoduchému lenní 
staveb s maximálním ohledem na ráz krajiny a stavební historii okolí – obdélníkový 
pdorys, horizontální lenní pízemí, zastešení sedlovou stechou sklonu 30° 
s vtšími pesahy z dvodu ochrany deva. Srubové stny jsou navrženy z kulatiny 
prmru 350mm. Stavba je urena k bydlení. 
ešená innost 
Technologický pedpis eší postup pro provádní trámového stropu se záklopem 
z pekládaných fošen. Spoje trám budou ešeny tesaskými spoji.  
4.2 Materiál, doprava a skladování 
Materiál  
Dodavatel: 
Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 
Držitel certifikátu  
SN EN ISO 9001:2001 
Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 
IO:      25532464 
 
 
Lignofix I Profi  
Tab. 4.1 Poteba pípravku Lignofix I Profi [36] 
název 









Lignofix kg 0,034 430,97 14,65 3ks 5kg balení 






Tab. 4.2 Poteba pípravku Plamostop [37] 
název 















Tab. 4.3 Nehranné prvky [33] 
 
Tab. 4.4 Nesámované fošny  [10] 
název MJ Poteba materiálu plocha stropní konstrukce [m2] 
fošny tl. 30 mm m3 4,03 101 






Kovové spojovací prostedky 
Svorník – minimální zásoba na stavb 100 ks. 
Kramle – kulaté provedení 300 mm – minimální zásoba na stavb 40 ks. 
1.1.1 Doprava 
Stropní trámy se budou pevážet z areálu dodavatele na staveništ nákladním 
automobilem Tatra 815 v úprav pro pevoz deva. Postup pi nakládání se ídí 
pepravními pedpisy a pedpisy výrobce. Materiál na valníku musí být stabiln 
uložen a zajištn proti pínému i podélnému posunu upínacími pásy.  
Pejímku dodávky provádí stavbyvedoucí, vedoucí ety nebo povená osoba. 
Pomocí hydraulické ruky se devné prvky z valníku pesunou na skládku Z1. 
Z tohoto prostoru se postupn pemístí jeábem na skládku Z2. Skladovány budou 
dle nákresu v píloze (P 12). Doprava bude postupná, ve dvou etapách, z dvodu 
nosnosti nákladního automobilu.  
Pivezení fošen nákladním automobilem T 815-250R41 s pívsem probhne po 
dokonení montáže stropních trám. Uložení je zajištno na skládce Z2.  
Osazení devných prvk konstrukcí zajistí jeáb Tatra D28. Diagram únosnosti 
jeábu je souástí technologického projektu. 
Skladování 
Skládku tvoí zhutnný štrkový násyp tl. 200 mm, rovný a odvodnný. Stropní 
trámy se uloží na devné hranoly do výšky minimáln 300 mm od povrchu skládky. 
Kulatina se z bezpenostních dvod a z dvodu lepší pehlednosti nepekládá do 
více vrstev. 
Fošny se ukládají do hrání o maximální výšce 2m. Jako podkladní materiál se nesmí 
používat prvky krovu, kulatinu ani vrstvené podklady tvoené dvma nebo více 
prvky voln položenými na sebe, které by mohli zapíinit nechtný pohyb i posun 
skladovaného materiálu. 
Izolace, kovové spojovací materiály, nátrové a impregnaní hmoty jsou uzaveny 





Na staveništi budou vybudovány pípojky elektrické energie a vody, píjezdová 
komunikace pro pojezd potebné mechanizace pro vybudování srubových stn. Na 
hranicích pozemku musí být staveništ souvisle oploceno do výšky nejmén 1,8 m, 
hranice zeteln rozeznatelná i za snížené viditelnosti. Staveništ bude zabezpeeno 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám vyznaeno bezpenostní znakou na všech vstupech.  
Skládky materiálu musí být umístny v prostoru staveništ a musí být odvodnny a 
zpevnny.  
Práce mohou probíhat pouze pi píznivých klimatických podmínkách; tj. nesmí být 
deštivo a musí být vhodné povtrnostní podmínky, které nebrání bezpené práci na 
stavb. Okolní teplota by mla být minimáln 5°C. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpenosti práce. 
Stavba 
Ped zapoetím stropní konstrukce musí být dokoneny srubové stny, osazeny 
sloupy a provedeno zajištní zdvojeným prvlak spojovacími prostedky. Provede 
se kontrola rovnosti a správné poloh stn dle PD. Kontrolují se odchylky pesnosti 
stanovené pro dané konstrukce uvedené v kontrolním a zkušebním plánu. Výsledky 
kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
4.4 Personální obsazení 
1 x vedoucí ety 
2 x montážník 
1 x jeábník 
1 x vaza 
Vedoucí ety 
Zodpovídá za organizaci práce uvnit ety a za kvalitu provedené práce, která 
odpovídá projektu a technologickému pedpisu provádní stropních konstrukcí. 
Dohlíží na BOZP. Provádí kontrolu provedených prací, jejich vodorovnost a svislost, 




Dbá na pesné osazení konstrukních prvk a kvalitu spoj. Pomáhá s manipulací 
prvk zavšených na jeábu a jejich odpojování ze závs. 
Jeábník 
Jeábník musí mít platný jeábnický prkaz, idiský prkaz skupiny C a musí být 
zpsobilý pro ovládání stroje. Náplní práce je obsluha jeábu a manipulace s prvky 
z místa skládky materiálu na místo montáže.  
Vaza 
Vaza pipevuje jednotlivé prvky stropní konstrukce na jeáb. Musí mít vazaské 
oprávnní. 
Všichni pracovníci (tj. dlníci a vedení stavby) budou užívat pracovní pilbu, pevnou 
pracovní obuv, ochranný pracovní odv, ochranné rukavice a pop. chránie sluchu a 
zraku. Dále budou vyškoleni dle platné legislativy z bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci. 
4.5 Stroje a pracovní pomcky 
 ochranné rukavice 
  ochranný pracovní odv 
  pracovní obuv s pevnou špikou 
  ochranné brýle 
  pilby 
  reflexní vesty 
  Sluchátka 
  respirátory 
 srubaský hoblík s oblým bitem 
 poíz 







 tesaské dláto 
 štípací sekera 
 motorová pila HUSQVARNA 346 XP 
 T 815-231R25 28 325 6×6.2 
6×6 univerzální vz pro vyvážení a pepravu deva 
 autojeáb TATRA AD 28 
 T 815-250R41 s pívsem 
4.6 Pracovní postup 
Tžba a píprava stavebního materiálu 
Tžba probíhá od zaátku prosince do konce bezna. U kulatiny je nutné zkontrolovat 
toivost vláken, mla by se použít erstvá kulatina s rovnými i pravotoivými 
vlákny do maximální toivosti 1 : 12. Veškeré devo se skladuje minimáln 300 až 
400 mm nad úrovní zem. Po vytžení jsou klády odkornny run pomocí poízu. 
Klády se hoblují hoblíkem s oblým bitem. Po opracování je provedeno chemické 
ošetení deva. 
Chemické ošetení 
Ochrana deva proti škdcm, plísním a houbám 
Chemická ochrana slouží k preventivní povrchové impregnaci deva a materiál na 
bázi deva proti devokaznému hmyzu (ervoto, tesaík).  
U klád se provádí tlaková impregnace pípravkem Bochemit. 
Po sestavení srubu a následné demontáži se provede dotení spoj a podélných 
drážek. K tomuto úelu byl zvolen pípravek Lignofix I-Profi koncentrát bezbarvý. 
Aplikuje se edný vodou 1:4 nátrem na oištné devo, zbavené neistot, kry a 
lýka. Ochrana deva v exteriéru musí být pekryta vhodným nátrem zabraujícím 
tvorb trhlin. Doporuený poet ošetení: 1-2x dle povrchu deva (hrub opracované 
1x, hladce 2x). Aplikaci pípravku doporuujeme pi teplot nejmén 5 °C. [36] 








PLAMOSTOP D transparent je uren na ochranu deva ped ohnm v rozmezí 
zkušebních protokol uvedených v prohlášení o shod. 
Píprava podkladu:  
Povrch deva musí být ádn oištn od prachu a mastných skvrn. Devo mže být 
ošeteno proti hmyzu, houbám a barevn tónováno moidly. V prostorách, kde není 
požadavek na nábytkáskou kvalitu povrchu, mže být vlhkost deva vyšší než 12%, 
Mohou se místy vytváet drobné bublinky, které nesnižují funknost nátru, ale 
mohou být estetickou závadou. Bublinky jsou pozorovatelné pouze na hoblovaném 
devu. [37] 
Píprava nátru:  
Nátr je dodáván ve stavu ureném k použití. Ped použitím je nutné nátr v 
pepravním  
obalu dkladn promíchat. Potom je teprve možné odebrat potebné množství k 
provádní práce. Ped každým odbrem z pepravního obalu provedeme vždy ádné 
promíchání. Nátr se mže doedit pidáním max. 5% pitné vody. [37] 
Aplikace:  
Nátr se nanáší pi teplotách vtších než +5° C. Na nároné povrchové úpravy se  
doporuuje teplota +12°C. Pi teplotách +20°C se mohou nanášet dva nátry bhem 
24 hodin. Jednotlivé vrstvy se mohou pebrušovat jemným smirkovým papírem. 
Konená povrchová úprava se provádí laky, mimo vodou editelnými. I po 
vytvrdnutí nesmí nátr bez povrchové úpravy pijít do styku s vodou. [37] 
Hygiena a bezpenost práce:  
PLAMOSTOP D neobsahuje normou nepípustné koncentrace zdraví škodlivých 
látek. Používají se bžné ochranné pomcky a zásady ochrany zdraví jako pi 
natraských pracích. PLAMOSTOP D je pln odstranitelný vodou, proto je nutné 
zasažená místa ádn umýt pod tekoucí vodou. [37] 
Pípravná fáze 
Vzhledem k technologické náronosti stavby se veškeré opracování klád a sestavení 
„naneisto“, zahrnující zhotovení tesaských spoj, provádí v prostorách dodavatele, 




1. Na konci klády je pomocí svislé roviny naznaena poloha klády v jejím 
finálním umístní. Z této roviny se vychází. Nakreslí se všechny budoucí 
ezy. U stropních trám se jedná hlavn o vrchní seíznutí, pro pokládku 
podlahy (obr. 4.1). 
2. Pracovník zaujme pohodlnou a stabilní polohu. Motorovou pilu drží 
v horizontální poloze (obr. 4.2). 
3. Ped zapoetím ezu je teba držet poátek lišty na jednom míst. Konec lišty 
motorové pily je veden tak, aby kopíroval pedkreslenou eznou linii na 
opané stran klády (obr. 4.3). Tento ez je veden po úhel 45°. 
               
Obr. 4.1 Rozmení klády [8]        Obr. 4.2 Zapoetí ezu [8] 
 
Obr. 4.3 Správná poloha motorové pily [8] 
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4. Pokud je ez dlouhý 30-40 cm, ješt jednou se opakuje, ale nepohybuje se 
koncem pily, ale jejím poátkem (obr. 4.4). Opt do úhlu 45° podél ezné 
linie. Tmito opakovanými ezy se postupuje po celé délce klády. 
 
 
Obr. 4.4 Správné pokraování ezu [8] 
5. Doíznutí klády se provede malým „	uknutím“ celé lišty do konce ezu 
 (obr. 4.5). 
 
Obr. 4.5 Doíznutí klády [8] 
6. Pi stídavém ezaní pod úhlem 45° zstanou na klád malé píné hranky. Ty 




Obr. 4.6 „brousící pohyb“ [8] 
7. Postupuje se podél klády (obr. 4.7) a opakuje se stejný „brousící pohyb“ na 
pozicích A, B, C…atd.  
 
Obr. 4.7 Postup na pozicích [8] 
8. Klády se umístí jako trámy na srubové stny do finální pozice (obr. 4.8). 






Obr. 4.8 Rozmístní klád [8] 
10. Známe výšku ve které má být rovina pro provedení záklopu a výšku srubové 
stny. Pi umístní klád do správné polohy odmíme vzdálenost o kterou 
potebujeme snížit stropní trám. Tato hodnota se nastaví na srubaské 
kružítko. Postup znaení je stejný jako u klasického rohového spoje srubové 
stny. V tomto kroku popisujeme stropní trám. 
 




11. Kružítko se otoí o 180 stup. Znovu se nastaví srubaské kružítko na 
potebnou hodnotu snížení a popíše se kláda ve stn. 
 
Obr. 4.10 Kontrola libely [8] 
12. Vybere se, kde bude vodorovná rovina ezu, která bude urovat povrch 
vnitního spoje.  
 
Obr. 4.11 Urení vodorovné roviny [8] 
13. V místech, kde vodorovná rovina protíná popisovou áru, získáme 2 body 
zájmu. Pokud do tohoto bodu umístí noha kružítka a opíše se tento bod na 
stnovou kládu (pi pekreslení e teba  hlídat urovnání obou libel), získají se 




Obr. 4.12 Znaení okraje ezu [8] 
14. Pomocí vodováhy se pekreslí body vodorovn podél klády na druhou stranu 
stropního trámu. V míst, kde se protnou body s popisovou árou, vzniknou 
další 2 potebné body. Pomocí kružítka se tyto body penesou na trám. 
Finální kontrolou se zjistí, zda vše bylo provedeno správn a peliv. Roviny 
by mli být perfektn urovnány nad sebou. 
15. Stropní trám se odvalí stranou. 
16. Konený vzhled vznikne propojením všech protilehlých významných bod. 
Použitím flexibilní pásky se docílí toho, že popisová ára bude pesn 
spojovat dané body. 
 
Obr. 4.13 Spojování bod [8] 
17. Ve spoji se odstraní pebytené devo pomocí technik použitými pi úprav 




Obr. 4.14 Provedený spoj [8] 
18. Trám se pevalí zpt tak, aby spoje do sebe zapadly. 
 
Obr. 4.15 Pevalení klády [13] 
Pokud jsou rozmístny všechny stropní trámy, zajistí se jejich stabilitu prostrením 
ocelové tye nkolika vrstvami srubové stny. Pedvrtá se otvor pro zasunutí této 
tye. Otvor mže být maximáln o 1mm vtší než prmr tye. 
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Provede se záklop nesámovanými fošnami o tlouš	ce 20 a 30 mm.  
 
Obr. 4.16 Fošnový strop [14] 
Legenda obr. 4.16 Fošnový strop [14] 
a - píný ez stropnicí; b - píný ez záklopem (stropnice je v pohledu). 1 - 
stropnice; 2 - dolní fošna záklopu s profilováním; 3 - horní fošna záklopu pesahující 
pes okraje spodní fošny o 4 až 6 cm na každé stran; 4 - podkladek položený na 
stropnici pod horní fošnou záklopu. [14] 
 
Devný trámový strop s viditelným pekládaným fošnovým záklopem, hrany fošen 
jsou výrazn profilované. 
 









4.7 Jakost, kontrola, zkoušení: 
Pro vstupní, mezioperaní a výstupní kontrolu provádní stropních konstrukcí platí 
požadavky, které jsou dány normami, pedpisy nebo projektovou dokumentací. 
Provedené kontroly se zapisují do stavebního deníku a do zpracovaného kontrolního 
a zkušebního plánu. Kontrolní a zkušební plán - Píloha P9. 
Vstupní kontrola 
Kontroluje se úplnost, rozsah a zapracování pipomínek do projektové dokumentace. 
Mistr kontroluje, zda jsou dokoneny nosné stny. Kontroluje se rovinnost 
provedených konstrukcí a kvalita spoj. Pekontroluje se výškové a smrové 
zamení podkladových konstrukcí vizuální kontrolou a kontrolním mením. 
Další souástí vstupní kontroly je pejímka materiálu. Kontrolují se profily, délka, 
odklony vláken vizuální kontrolou (SN 732824-1), kontrolním mením (SN EN 
338) namátkov po ucelených ástech se zjiš	uje vlhkost. Požadovaná vlhkost je 
uvedena v projektové dokumentaci.  
Kontroluje se impregnace deva proti škdcm. Pekontrolují se atesty výrobc 
impregnaních látek. 
Dále se kontroluje dodržování požadovaných podmínek skladování. Musí být 
vymezeny transportní trasy pro písun materiálu a pro pechody pracovník o 
dostatených rozmrech. 
Výsledky kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Mezioperaní kontrola 
Kontroly probíhají podle protokolu kontrolního a zkušebního plánu. Kontroluje se 
pevážn poloha a rovinnost trám, správné provádní tesaských spoj, uložení 
fošen a provedení hebíkových spoj .Kontrolují se odchylky od projektové 





Probíhá za pítomnosti stavbyvedoucího, technického dozoru investora i investora 
samotného. Kontrolují se všechny konstrukce realizované etapy, pedevším tvarové a 
rozmrové odchylky podle normy. Kontrola tesaských spoj. Kontroluje se dodržení 
podmínek pro provánní technologické etapy, použité materiály, technologie 
provádní. O provedení a výsledcích se provede zápis do stavebního deníku. 
4.8 Bezpenost a ochrana zdraví 
V prbhu realizace srubových stn budou zajištny a dodržovány obecné podmínky 
pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví, plán bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci na staveništi bude zpracován zhotovitelem stavby. Všichni 
pracovníci budou proškoleni o bezpenosti práce a prevence rizik. Jedná se tyto 
naízení vlády, zákony, vyhlášky: 
 Naízení vlády . 591/2006 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništích 
 Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí. 
 Naízení vlády . 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
Ochranné pracovní pomcky 
Pracovní rukavice, pracovní odv, pracovní obuv s pevnou špikou, ochranné brýle, 
pilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory. 
4.9 Vliv na životní prostedí, nakládání s odpady 
Píprava stropních trám probíhá v areálu firmy, ve kterém jsou umístny odpadní 
kontejnery a zpracování odpadu je ešeno vnitními pedpisy pro provoz areálu. 
V prbhu realizace provádní stropní konstrukce na stavb bude zajiš	ován úklid 
pracovišt tak, aby nedocházelo ke zneiš	ování stavby. Pi samotné montáži se 
pedpokládá minimální produkce odpadu. Staveništ bude vybaveno kontejnerem na 
odpad o objemu 1100 litr pro uložení odpadu o max. hmotnosti 360 kg. Bude 
sloužit pro odvoz stavebního odpadu. Kontejner bude pronajat po dobu výstavby a 
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pronajímatel se postará o odvezení odpadu. Nakládat s odpadem bude podle platné 
legislativy. 
Pi realizaci se budeme ídit následujícími pedpisy: 
 Zákon . 86/2002 Sb., O ochran ovzduší 
 Zákon . 100/2001 Sb., Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní 
prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování 
vliv na životní prostedí), ve znní zákona . 93/2004 Sb., zákona . 
163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. 
 Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostedí, kterou se 
stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a 
stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup pi udlování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad 
 Zákon . 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
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5.1 Obecné informace o stavb
Identifikace stavby 
Název stavby: 
Rodinný dm srubového charakteru 
Místo stavby: 
Nenaovice (okres Beroun), severní ást obce 
Katastrální území, parcelní íslo, výmra pozemku: 
Nenaovice, parc..373/3 – 4 305 m2 
Druh (kultura) stavebního pozemku: 
ostatní plocha 
Objekt na parcele, zpsob využití: 
stávající pozemek je bez zástavby, neplodná pda 
Stavebník – jméno a píjmení (název), adresa (sídlo) 
Ing. Antonín Felber – Husova 68, Vejprty 431 91 
Jana Felberová – Hebe p. 407, 273 45 
Projektant – jméno a píjmení, adresa, oprávnní zpracovatele dokumentace 
Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 
Držitel certifikátu SN EN ISO 9001:2001 
Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 
IO:      25532464 
Odpovdný zástupce:   Ing. Otakar Koudelka, CSc. 
Dolní Lhota 23, Blansko 678 01 
AI. pro pozemní stavby,KAIT – 1001300  
 
Charakteristika stavby 
Jedná se o jednopodlažní devostavbu srubového charakteru s podkrovím a pdou. 
Stavba je nepodsklepená, samostatn stojící. Tvar a vzhled odpovídá jednoduchému 
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lenní staveb s maximálním ohledem na ráz krajiny a stavební historii okolí – 
obdélníkový pdorys, horizontální lenní pízemí, zastešení sedlovou stechou 
sklonu sklonu 30° s vtšími pesahy z dvodu ochrany deva. Stavba je urena 
k bydlení. 
ešená innost 
Technologický pedpis eší postup provádní krovu ve stavební technologické etap 
hrubé vrchní stavby. Jedná se o vaznicový krov ešený jako stojatá stolice. Hlavním 
nosným prvkem jsou 2 plné vazby, které se skládají z šesti vaznic 120x140 mm, ty 
sloupk 120x120 mm, jednoho všáku 120x120 mm, ty vzpr 120x120 mm, jedné 
kleštiny 80x180 mm, dvou krokví 120x180 mm a rozpry 180 x 240 mm. Jedná se o 
sedlovou stechu se sklonem 30°. Jako konstrukní materiál bude použito devo 
smrkové tídy A+ s maximální vlhkostí 15%. Spojování prvk bude provedeno 
tesaskými spoji s využitím hebík, svorník a ocelových spojovacích profil.. 
5.2 Materiál, doprava a skladování 
Materiál 
Tab. 5.1 Nehranné prvky [15] 
ozn. popis prvku 
objem rozmr š x v 
ks 
délka délka sklon 
podlaží, poznámka (m³) (m) (m) celkem (°) 
S3 SLOUPEK KROVU 0,141 0,18 0,18 6 0,725 4,35 90 
skrytý v obvodovém 
zdivu 
S4 SLOUPEK 
- VŠÁK 0,064 0,12 0,18 2 1,485 2,97 90 
ped štíty pod 
vrcholovou vaznicí 
S5 SLOUPEK 
- VŠÁK 0,192 0,18 0,18 4 1,485 5,94 90 pod vrcholovou vaznicí 
S6 SLOUPEK KROVU 0,552 0,18 0,18 7 2,435 17,05 90 6x ve štít, 1x v interiéru 
S7 SLOUPEK KROVU 0,085 0,18 0,18 1 2,61 2,61 90 v interiéru 
          
V2 VAZNICE 2,851 0,18 0,24 6 11 66,00 0 v modulu A, B, 2x C, D 
a E 
KI1 KLEŠTINA 0,588 0,08 0,18 6 6,8 40,80 0 
 
KI2 KLEŠTINA 0,801 0,08 0,18 7 7,95 55,65 0 
 
Pt POMOCNÝ TRÁM 0,504 0,18 0,175 4 4 16,00 0 
nad stnami K1, K3 a 
K6 
R ROZPRA 0,801 0,18 0,24 3 6,18 18,54 0 
 
          
Kr KROKEV 4,935 0,12 0,18 24 9,52 228,48 30 
 
Vz1 VZPRA 0,233 0,18 0,18 6 1,2 7,20 45 
 
Vz2 VZPRA 0,500 0,18 0,18 4 3,86 15,44 45 ve štítech 




Tesaský úhelník 130 x 32,5 x 2,0 Levý, hmoždík, svorník, hebíky 
Doprava 
Stavební materiál se bude pevážet od dodavatele na staveništ pomocí nákladního 
automobilu T 815-250R41 s pívsem. Postup pi nakládání se ídí pepravními 
pedpisy a pedpisy výrobce. Materiál na valníku musí být uložen stabiln, aby se 
nemohl posunout a zajištn v obou smrech upínacími pásy. Dodávky pejímá 
stavbyvedoucí, vedoucí ety nebo povená osoba. Pomocí hydraulické ruky se 
devné prvky z valníku pesunou na skládku.  
Osazení devných prvk konstrukcí bude provedeno pomocí jeábu.  
Skladování 
Skladovací plocha k uložení devných prvk musí být zpevnná, odvodnná a 
rovná. Prvky se ukládají do hrání o maximální výšce 2m. Jako podkladní materiál se 
nesmí používat prvky krovu, kulatinu ani vrstvené podklady tvoené dvma nebo 
více prvky voln položenými na sebe, které by mohli zapíinit nechtný pohyb i 
posun skladovaného materiálu. Pi dlouhodobém skladování musí podklad zajistit 
minimální vzdálenost skladovaného materiálu od zem. Tato vzdálenost je 30 cm. 
Jednotlivé hrán musí být dobe pístupné. Mezi jednotlivými hránmi musí být 
prchozí šíka minimáln 0,75m. Musí být zajištna dostatená ochrana devných 
prvk proti negativním klimatickým vlivm.  
Spojovací prvky a náadí bude umístno v suchém, istém, uzamykatelném skladu 
v prostorách staveništ.  Spojovací prvky se uskladují v krabicích i jiných balení. 
Ukládají se do regál nebo na zem.  
5.3 Pipravenost 
Staveništ 
Na staveništi bude zízena píjezdová komunikace pro pojezd potebné mechanizace. 
Na staveništi budou zízeny pípojky elektrické energie. Staveništ bude 
zabezpeeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, a to vyznaením hranice 
staveništ mobilním oplocením výšky nejmén 1,8m, rozeznatelným i za snížené 
viditelnosti. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznaeno 
bezpenostní znakou na všech vstupech. 
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Na staveništi jsou umístny odvodnné a zpevnné skládky stavebního materiálu. 
Skládka bude zárove sloužit jako montážní plocha. 
Práce mohou probíhat pouze za píznivých klimatických podmínek z dvodu 
dodržení technologických a bezpenostních pedpis na výstavbu. Tyto podmínky 
jsou uvedeny v kontrolním a zkušebním plánu (píloha P 9). 
Všichni pracovníci musí být prokazateln proškoleni o bezpenosti práce.  
Stavby 
Ped zapoetím stavby krovu musí být dokoneny srubové stny a stropní kostrukce. 
Musí být pekontrolována rovinnost vrchních klád srubových stn. 
5.4 Personální obsazení 
1 x vedoucí ety - tesa 
2 x tesa – montáž krovu 
1 x pomocní dlníci 
1 x jeábník 
1 x vaza 
 
Vedoucí ety 
Zodpovídá za organizaci práce uvnit ety a za kvalitu provedené práce, která 
odpovídá projektu a technologickému pedpisu provádní krovu. Dohlíží na 
bezpenost. Provádí kontrolu provedených prací, jejich rovinnost a svislost, správné 
provedení tesaských spoj. 
Tesai 
Provádjí montáž krovu dle pokyn vedoucího ety a v souladu s technologickým 
pedpisem. Dbají na kvalitu tesaských spoj a na správnost provedení jednotlivých 
konstrukních celk. Dávají pokyny pomocným dlníkm.  
Pomocný dlník 






Jeábník musí mít platný jeábnický prkaz, idiský prkaz skupiny C a musí být  
zpsobilý pro ovládání stroje. 
Vaza 
Vaza pipevuje jednotlivé prvky krovu na jeáb. Musí mít vazaské oprávnní. 
Všichni pracovníci (tj. dlníci a vedení stavby) budou užívat pracovní pilbu, pevnou 
pracovní obuv, ochranný pracovní odv, ochranné rukavice a pop. chránie sluchu a 
zraku. Dále budou vyškoleni dle platné legislativy z bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci. 
5.5 Stroje a pracovní pomcky: 
 1 x tesaská tužka 
 1 x vysunovací metr délky 5m 
 1 x kída 
 2 x elektrická vrtaka; sada vrták do deva 
 2 x motorová etzová benzínová pila 
 1 x akumulaní vrtaka, sada nástavc, 2ks výmnné baterie 
 2 x rašple 
 2 x klešt 
 2 x sada klí matkových 
 2 x úhelník 
 1 x úhlomr regulovatelný - devný 
 1 x hoblík elektrický, 1 hoblík runí 
 2 x žebíky délky 4m 
 1 x palice železná 
 1 x palice gumová 
 2 x kladivo 
 1 x mící pásmo 
 1 x vodováha 1m 
 1 x vodováha 2m 
 2 x olovnice 
 2 x šra 
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 1 x mící la	 
 1 x konopné lano¨ 
 T 815-250R41 s pívsem 
 jeáb AD 28 D 
5.6 Pracovní postup 
Ped vlastním provedení krovu se na pracovní ploše vyzkouší, zda tesaské spoje do 
sebe zapadají a zda není poteba provést njaké úpravy. Následn se jednotlivé prvky 
natou impregnací proti škdcm. Dodrží se postup, který udává výrobce nátrové 
hmoty.  
Aplikuje se edný vodou 1:4 nátrem na oištné devo, zbavené neistot, kry a 
lýka. Ochrana deva v exteriéru musí být pekryta vhodným nátrem zabraujícím 
tvorb trhlin. Doporuuje se jeden nátr u hrub opracovaného povrchu. Aplikaci 
pípravku se provádí pi teplot nejmén 5 °C. 
Nosné sloupky, pásky, vzpry a ostatní zaepované konstrukce budou spojeny a 
zajištny dle popisu a piloženého zobrazení. 
 
Obr. 5.1 3D model krovu [15] 
 
Osazení pozednic 
Osazení provádí vedoucí ety spolu se dvma pomocníky. Pozednice budou 
vyzvednuty jeábem a umístny dle projektové dokumentace. Pozednice musí být 
seíznuta z vrchu do roviny a to po celé délce, aby osedlání krokví bylo snadnjší.  
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Pozednice V1 bude osazena na kraje zdvojených prvlak, které pesahují do 
exteriéru. Kotvení bude provedeno kadmiovanými závitovými tyemi prmru 
18mm s velkoplošnými podložkami v každém prvlaku. Zdola musí být kotvení 
zapuštno a ukryto. 
Rovinnost pozednice by nemla mít odchylku vtší jak 5 mm na vzdálenost 2m.  
Osazení vaznic 
Okrajová vaznice V2 bude osazena na sloupky S3, které jsou do ní zaepovány. 
V epech budou vyschlé devné kolíky pro dostatené kotvení vaznice.  
 
Obr. 5.2 epový spoj [16] 
Sloupky jsou zaepovány z vrchu do srubových stn, u kterých je poslední vrchní 
kláda seíznuta do roviny. Stabilitu sloupk zajiš	ují vzpry Vz1. 
Stedová vaznice V2 bude osazena na sloupky S6 popípad S6 a S7, které jsou do ní 
a do srubové stny zaepovány. V epech budou vyschlé devné kolíky pro 
dostatené kotvení vaznice. Souasn se osadí vzpry Vz2 pro píné ztužení. 
Vrcholová vaznice V2 se osadí na sloupky S4 a S5, které budou zaepovány a 
zajištny devnými kolíky jako ostatní. Rovinnost vaznice by nemla mít odchylku 
vtší jak 5mm na 2m. 
Napojení vaznice bude provedeno šikmým peplátováním s ozubem. Stabilita spoje 





Obr. 5.3 Napojení vaznice [10] 
 
Obr. 5.4 Peplátování s ozubem [10] 
Ped osazením krokví se musí jednotlivé nosné stolice zavtrovat proti samovolnému 
pádu. 
Osazení krokví 





Obr. 5.5 Osedlání [16] 
Spoje k pozednici se musí dostaten probít krovovými hebíky délky 260mm. 
Spojení krokví ve hebeni bude provedeno na sraz se šikmým elem.  
 
Obr. 5.6 Propojení krokví [16] 
Pi osazování krokví ve štítu, se nesmí zapomenout zárove osadit rozpry R. 
Výmna kolem komínu se provede až po montáži všech ostatních krokví. 
5.7 Jakost, kontrola, zkoušení 
Pro vstupní, mezioperaní a výstupní kontrolu provádní krovu platí požadavky, 
které jsou dány normami, pedpisy nebo projektovou dokumentací. Provedené 
kontroly se zapisují do stavebního deníku a do zpracovaného kontrolního a 





Kontroluje se úplnost, rozsah a zapracování pipomínek do projektové dokumentace. 
Mistr kontroluje, zda jsou dokoneny nosné stny, stropní konstrukce a vyzdní 
komína. Kontroluje se rovinnost provedených konstrukcí a kvalita spoj. 
Pekontroluje se výškové a smrové zamení podkladových konstrukcí vizuální 
kontrolou a kontrolním mením. 
Další souástí vstupní kontroly je pejímka materiálu. Kontrolují se profily, délka, 
odklony vláken vizuální kontrolou (SN 732824 - 1), kontrolním mením (SN EN 
338) namátkov po ucelených ástech se zjiš	uje vlhkost. Požadovaná vlhkost je 
uvedena v projektové dokumentaci.  
Kontroluje se impregnace deva proti škdcm. Pekontrolují se atesty výrobc 
impregnaních látek. 
Dále se kontroluje dodržování požadovaných podmínek skladování. Musí být 
vymezeny transportní trasy pro písun materiálu a pro pechody pracovník o 
dostatených rozmrech. 
Výsledky kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola mezioperaní 
Dle projektové dokumentace se kontroluje poloha styk a podrobnosti spoj. U 
svorník se kontroluje provedení otvor pro svorníky. Mají mít prmr maximáln o 
1mm vtší než je prmr svorníku. Pod hlavou a maticí se mají používat podložky o 
prmru alespo 3d a tlouš	ce 0,3d, kde d je prmr svorníku. Kontroluje se, zda 
podložky doléhají celou plochou.  Provede se kontrola požadovaného prmru 
svorník pi použití hmoždík. U hebíkových spoj se kontroluje, zda byl hebík 
zatluen kolmo k vláknm a do takové hloubky, aby  okraje hlaviek hebík lícovali 
s povrchem deva. tam kde jsou spoje zajištny kolíky se kontroluje prmr kolíku, 
který by ml mít minimální prmr 6mm. Maximální odchylka od navrhovaného 
prmru mže být maximáln -0/+0,1mm. Pedvrtané otvory nemají mít prmr 
vtší než kolík. 
Kontroluje se, zda se prvky pi montáži nezbortily, nepopraskaly i nebyl spoj špatn 
sesazen.  Pi provádní tesaských spoj se kontroluje, zda není zbývající ást 
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prezu prvku oslabena o vady deva, jako jsou obliny, trhliny, suky i jiné vady 
deva. 
Kontrola výstupní 
Kontroluje se osazení prvk krovu. Pemí se vzdálenost mezi jednotlivými prvky 
krovu a jejich prez. Vizuální kontrolou se zkontroluje rozmístní podprných a 
ztužujících prvk. Kontroluje se, zda spojené ásti dobe lícují ve spojích a stycích. 
Pekontroluje se svislost a rovinnost konstrukcí. 
5.8 Bezpenost a ochrana zdraví: 
V prbhu realizace krovu budou zajištny a dodržovány obecné podmínky pro 
provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví, plán bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci na staveništi bude zpracován zhotovitelem stavby. Všichni 
pracovníci budou proškoleni o bezpenosti práce a prevence rizik. Jedná se tyto 
naízení vlády, zákony, vyhlášky: 
 Naízení vlády . 591/2006 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništích 
 Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí. 
 Naízení vlády . 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
Ochranné pracovní pomcky 
Pracovní rukavice, pracovní odv, pracovní obuv s pevnou špikou, ochranné brýle, 
pilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory 
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5.9 Vliv na životní prostedí, nakládání s odpady 
Prvky krovu se pipravují pomocí CNC stroj. Na stavbu jsou dováženy prvky u 
kterých bude docházet k minimálním úpravám. V prbhu realizace provádní krovu 
na stavb bude zajiš	ován úklid pracovišt tak, aby nedocházelo ke zneiš	ování 
stavby. Pi samotné montáži se pedpokládá minimální produkce odpadu. Staveništ 
bude vybaveno kontejnerem o objemu 1100 litr pro uložení odpadu o max. 
hmotnosti 360 kg. Bude sloužit pro odvoz stavebního odpadu. Kontejner bude 
pronajat po dobu výstavby a pronajímatel se postará o odvezení odpadu. Nakládat 
s odpadem bude podle platné legislativy. 
Pi realizaci se budeme ídit následujícími pedpisy: 
 Zákon . 86/2002 Sb., O ochran ovzduší 
 Zákon . 100/2001 Sb., Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní 
prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování 
vliv na životní prostedí), ve znní zákona . 93/2004 Sb., zákona . 
163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. 
 Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostedí, kterou se 
stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a 
stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup pi udlování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad 
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6.1 Informace o staveništi 
Staveništ se nachází v severní ásti obce Nenaovice (okr. Beroun). Jedná se o 
parcelu .373/3. Ohraniení bude provedeno v rozsahu dle výkresu zaízení 
staveništ. Plošná výmra staveništ je 743m2. Staveništ bude oploceno mobilním 
oplocením s vyvaenou sítí firmy TOI TOI. V míst vjezdu na staveništ bude 
zhotovena uzamykatelná brána. 
Staveništ je dostaten velké pro uskladnní všech materiál a pro provádní 
pípravných prací, proto není poteba zabírat jiné prostory pro úel stavby.  
6.2 napojení staveništ na inženýrské sít 
Elektrická energie bude pivedena nadzemním vedením z rozvodny elektrické 
energie, která se nachází na okraji pozemku. Na staveništi bude umístn staveništní 
rozvad. Je doporueno zajistit pípojku vody z dvodu požární bezpenosti. 
6.3 Úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob 
Staveništ bude oploceno a vjezd bude uzaven uzamykatelnou bránou. Mimo 
pracovní dobu bude brána uzamena. Na oplocení a brán bude umístna cedule 
upozorující na zákaz vstupu na staveništ.  
Výstavba bude probíhat pouze v denní dobu, aby nedošlo k narušení faktor pohody. 
Veškeré píjezdové komunikace budou v pípad zneištní, vzniklém provozem na 
staveništi i provozem strojních zaízení, vyištny. 
6.4 Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany 
veejných zájm 
Veejné zájmy nebudou doteny. 
6.5 ešení zaízení staveništ vetn využití nových a stávajících 
objekt 
Na staveništi bude zhotovena skládka materiálu Z2. U píjezdové cesty bude zízena 
pekládací skládka Z1, která pi peložení veškerého stavebního materiálu bude 
sloužit jako zpevnný podklad pro uložení odpadového kontejneru. 
V severovýchodní ásti staveništ budou umístny obytné a skladovací kontejnery. 
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6.6 Popis staveb zaízení staveništ vyžadující ohlášení 
Dle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, §104 odst. 2 
vyžaduje ohlášení oplocení staveništ sousedící s veejnou komunikací. 
6.7 Stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska 
bezpenosti a ochrany zdraví 
Všichni pracovníci, kteí se pohybují na staveništi, musí být proškoleni o bezpenosti 
práce a prevenci rizik. O proškolení se provede zápis s podpisy proškolených 
pracovník. Tento zápis bude souástí stavebního deníku. 
6.8 Podmínky pro ochranu životního prostedí pi výstavb 
Realizace stavby se bude ídit tmito zákony: 
 Zákon . 86/2002 Sb., O ochran ovzduší 
 Zákon . 100/2001 Sb., Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní 
prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování 
vliv na životní prostedí), ve znní zákona . 93/2004 Sb., zákona . 
163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. 
 Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostedí, kterou se 
stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a 
stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup pi udlování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad 
 Zákon . 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
6.9 Orientaní lhty výstavby a pehled rozhodujících dílích 
termín 
Zahájení stavebních prací: 21.6. 2012 
Dokonení stavebních prací: 5.7. 2012 
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7.1 Obecné informace o stavb 
Identifikace stavby 
Název stavby: 
Rodinný dm srubového charakteru 
Místo stavby: 
Nenaovice (okres Beroun), severní ást obce 
Katastrální území, parcelní íslo, výmra pozemku: 
Nenaovice, parc..373/3 – 4 305 m2 
Druh (kultura) stavebního pozemku: 
ostatní plocha 
Objekt na parcele, zpsob využití: 
stávající pozemek je bez zástavby, neplodná pda 
Stavebník – jméno a píjmení (název), adresa (sídlo) 
Ing. Antonín Felber – Husova 68, Vejprty 431 91 
Jana Felberová – Hebe p. 407, 273 45 
Projektant – jméno a píjmení, adresa, oprávnní zpracovatele dokumentace 
Projektant:    Ing. Vladan Henek 
     AI. pro pozemní stavby,KAIT - 1004945 
Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 
Držitel certifikátu SN EN ISO 9001:2001 
Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 
IO:      25532464 
Odpovdný zástupce:   Ing. Otakar Koudelka, CSc. 
Dolní Lhota 23, Blansko 678 01 








Jedná se o jednopodlažní devostavbu srubového charakteru s podkrovím a pdou. 
Pdorysné rozmry jsou 13,9x12,2m. Stavba je nepodsklepená, samostatn stojící. 
Tvar a vzhled odpovídá jednoduchému lenní staveb s maximálním ohledem na ráz 
krajiny a stavební historii okolí – obdélníkový pdorys, horizontální lenní pízemí, 
zastešení sedlovou stechou sklonu 30° s vtšími pesahy z dvodu ochrany deva. 
Stavba je urena k bydlení. Objekt bude vystavn na parcele íslo 373/3 
v Nenaovicích. 
Založení objektu je navrženo na železobetonové základové desce a základových 
pasech z betonu prostého C16/20 se zvýšenou odolností proti vod a proti psobení 
CO2.  
ást základ bude nutno bednit, popípad se nahradí ztraceným bednním. 
Pro ztracené bednní budou použity bednící tvarovky BTB 40/25/24.  
Základové patky (1x) budou z betonu C25/30, vyztužené betonáskou ocelí R 
10 505. Všechny patky budou uloženy na podkladní betonovou mazaninu B12,5 a 
tlouš	ky 100 mm a drcené kamenivo o frakci 8-16 mm. Krytí ocele (nejen u patek) 
minimáln 35 mm. Komín i stedový sloup bude roznesen pomocí ŽB desky. 
Oprné zídky, u kterých není nutno tepeln izolovat (terasa), popípad terénní 
schodišt mohou být provedeny z kusového kamene, který bude korespondovat 
s kamenným obkladem použitým na obložení sokl objektu. 
Základová spára obvodových pas bude minimáln 100 mm pod úrovní rostlého 
terénu (skalnatého podloží) a zárove minimáln 900 mm pod úrovní upraveného 
terénu a to ve všech plochách. Vzhledem k tomu, že díky podloží není možné 
v nkterých ástech dosáhnout nezámrzné hloubky základu, je nutné základ 
dostaten tepeln izolovat.  
Podkladní betonová mazanina je nahrazena ŽB základovou deskou z betonu prostého 
C16/20 vetn svaované sít. Tlouš	ka desky bude minimáln 200 mm. 
U nkterých pevázek (kížení srubových stn) bude železobetonová deska doplnna 
konzolkami – 5x, které budou taktéž tepeln izolovány a ve výsledku budou ásten 
pedstupovat ped soklové zdivo objektu. 
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Další desky budou provedeny v nezbytném rozsahu kolem stavby pro zajištní 
vzájemného spolupsobení oprných zídek se stávajícími základy. Tyto podkladní 
betonové mazaniny jsou navrženy z betonu prostého C16/20 vetn vyztužení 
pomocí svaované sít. 
7.2 Objekty zaízení staveništ 
Stávající objekty 
Pro úely ZS se využije stávající komunikace. Zhotovitel zaruuje, že nedojde 
k porušování hygienických pedpis jako je prašnost, hluk, nadmrné zanesení 
komunikace zeminou a jinými materiály. Komunikace bude uvedena do pvodního 
stavu. 
7.3 Základní koncepce mimostaveništního a staveništního provozu 
Návrh dopravních mimostaveništních tras 
Mimostaveništní trasy jsou vedeny pro jednotlivé dodavatele po píslušných 
rychlostních komunikacích (dálnice, rychlostní komunikace I. až III. tídy) až do 
obce Nenaovice. Napojení na zdejší komunikaci a další plán cesty až na místo 
výstavby je upesnn v píloze P1 a P2.  
Návrh dopravních staveništních tras 
Jako staveništní komunikace pro píjezd mechanizace bude využita stávající 
píjezdová cesta šíky 3m spolu se stávajícím objektem staveništ, jímž je zpevnné 
stání pro osobní automobily. Cesta bude rozšíena hlavn v míst brány ke staveništi 
hutnným makadamem a to z dvodu zvtšení polomru zatáky na potebnou 
hodnotu pro píjezd autojeábu.  Vstup z komunikace ke skládkám materiálu a 
staveništním bukám je ešena devným schodištm šíky 1000 mm se zábradlím 
z OS 02. Dále budou potebné cesty zhotoveny z devných lávek o šíce 1 m. 




7.4 Rozvodné ady inženýrských sítí 
Zásobování vodou 
Pro technologii výstavby není nutné zásobování vodou. Pro potebu vody 
z hygienických dvod je využito vrtané studny, která se nachází na pozemku a je 
vybavena erpadlem. Doporuuje se zízení vodovodní pípojky na pozemek 
z požárních dvod. Studna nedisponuju dostatenou zásobou vody pro poteby 
hašení požáru.  
Kanalizaní pipojení 
Na pozemku není kanalizaní pípojka. V dob výstavby bude využito mobilních 
WC TOI TOI. 
Elektrická energie 
Na staveništi bude proud o nízkém naptí a to proud stídavý 400/230V. Elektrická 
energie bude pivedena nadzemním vedením z rozvodny elektrické energie, která se 
nachází na okraji pozemku. Na staveništi bude umístn staveništní rozvad, který 
má 3 zásuvky  230V a jednu 400V. 
Výpoet potebného píkonu elektrické energie na staveništi: 
Tab. 7.1 Píkon elektromotor [10] 








Píklepová vrtaka MAKITA HP2071F 1,01 1 2,02 
Hoblík MAKITA 1911B 1,05 1 2,1 
runí kotouová pila Makita  2 1 2 
celkem     6,12 
Tab. 7.2 Píkon osvtlení vnitní [10] 
P2  - osvtlení vnitní 
Stroj/zaízení píkon [kW] poet [ks] píkon celkem [kW] 
stavba nebude probíhat v noních hodinách 
Tab. 7.3 Píkon osvtlení venkovní [10] 
P3 - osvtlení venkovní 
Stroj/zaízení píkon [kW] poet [ks] píkon celkem [kW] 




   212321 7,08,05,01,1 PPPPS  = 5,27 kW 
kde S je zdánlivý píkon 
1, 2, 3, je koeficient náronosti – soudobost výkon spotebi 
P1 je instalovaný výkon elektromotor na staveništi 
P2 je instalovaný výkon osvtlení vnitních prostor 
P3 je instalovaný výkon vnjšího osvtlení 
Nutný píkon elektrické energie je 5,27 kW. 
7.5 Odvodnní 
Píjezdová komunikace je již odvodnna. Objekt SO2 je odvodnn sklonem 2% 
smrem ze svahu. Staveništní plocha bude odvodnno vybudovanými kanálky, které 
budou vodu odvádt do svodu, který vede podél komunikace. Detailn je 
odvodovací systém znázornn na výkresu P 3 a P 4 Zaízení staveništ. 
Oplocení staveništ 
Staveništ se nenachází v zastavném území. Staveništ je od cesty oddleno 
stávajícím plotem. V místech kde toto oplocení není je použito mobilní oplocení 
pronajaté od firmy TOITOI a to v délce 112m. 
 
Sociální a hygienické objekty zaízení staveništ 
Objekty doasného charakteru jsou typizované kontejnery. Tyto kontejnery budou 
pronajaty od firmy KOMA Rent s.r.o.. Umístní všech kontejner je podrobn 
zakresleno ve výkresu P 3 a P 4 Zaízení staveništ. 
 
Kancelá, šatna - pro dlníky CL01 
Tab. 7.4 Parametry kontejneru CL01 [17] 
Typ kontejneru CL01 
Rám Žárov zinkovaný 
Rozmry 6058 x 2438 x 2800 mm 
Okno 1765x1335 
Okenní roleta ano 
Podlaha cementotísková deska s PVC 
Dvee vnjší ano 





Obr. 7.1 Kontejner CL 01 [17] 
Mobilní toaleta TOITOI Fresh 
Tab. 7.5 Parametry TOI TOI Fresh [30] 
Vybavení TOITOI Fresh: Zvláštní vybavení:   
    fekální nádrž (250 litr)   zásobník na istou vodu pro mytí  
  rukou 
dvojité odvtrávání   zásobník papírových runík 
pisoár   dávkova tekutého mýdla 
držák toaletního papíru   
oboustranný uzamykací mechanismus Technická data:   
    jeábová oka šíka:  120 cm 
ukazatel na dveích ženy/muži hloubka: 120 cm 
zrcadlo výška:  230 cm 
háek na odvy hmotnost:  82 kg 
7.6 Provozní objekty zaízení staveništ 
Pro skladování náadí a stavebního materiálu bude na staveništi umístn skladový 
kontejner.  
Skladový kontejner ZL 2-10 
Tab. 7.6 Parametry ZL 2-10 [38] 
Typ kontejneru ZL 2-10  ´
Rám Lakovaný, svaovaná ocel 
Rozmry 2990 x 2438 x 2600 mm 
Okno ne 
Okenní roleta ne 
Podlaha pekližka 350kg/m2 
Dvee vnjší dvoukídlá ocelová 






Obr. 7.2 Kontejner ZL 2-10 [38] 
 
Zpevnné plochy skládek 
Zpevnné plochy jsou zízeny pro uskladnní materiál bez nutného zastešení. 
Jedná se o skládku Z1 o ploše 262 m2 a pekládací skládku Z2 o ploše 75 m2. 
Plochy jsou zpevnny hutnným štrkopískem a budou odvodnné ve sklonu 2% od 
objektu.  
Rozmístní skladovacích ploch viz výkres P. 3 a P. 4 Zaízení staveništ. 
7.7 Vybudování, provoz, údržba objekt a zpsob likvidace 
Komunikace 
Vybudování: 
Stávající komunikace bude využita k doprav stavebního materiálu i jako stanovišt 
pojízdného jeábu. Dojde k doasnému rozšíení komunikace na pozemku investora a 
to zhutnným makadamem v tl. 150 mm. Toto rozšíení je nutné k získání 
dostateného polomru zatáky pro vjezd jeábu.  
Provoz a údržba: 
Údržbové práce jsou nutné pi zneištní komunikace. Zhotovitel se zaruuje 
využívanou komunikaci v rámci výstavby vést v takovém stavu tak aby 
nezpsobovalo zhoršení hygienického prostedí v okolí komunikace. 
Likvidace: 
Komunikace nebude rušena 
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7.8 Kontejnery obytné, sanitární a skladové 
Vybudování: 
Pi pedání kontejner bude sepsán pedávací protokol. Prostor pro umístní 
kontejner bude zbaven ornice, zarovnán a zhutnn. Buky budou uloženy na 
devné prahy. 
Likvidace: 
Kontejnery spolu s prahy budou likvidovány postupným rozebráním, tak aby bylo 
možné další použití. Kontejnery budou pemístny pomocí autojeábu. Staveništ 
bude vyištno a upravena dle projektové dokumentace. Pi pedání pronajímateli 
bude sepsán pejímací protokol. 
7.9 Inženýrské sít 
Pípojka vody pro zásobování zaízení staveništ 
Zízení: 
Staveništ bude zásobováno vodou z vrtané studny, která se nachází na pozemku. 
Provoz a údržba: 
Není zvýšený požadavek na provoz  i údržbu vodovodních pípojek.  
Pípojka kanalizace pro zaízení staveništ 
Zízení: 
Kanalizace nebude zízena. Pro hygienické poteby poslouží mobilní toaleta 
TOITOI. 
Likvidace: 
Toalety budou po ukonení stavby odvezeny pronajímatelem. 
Pípojka energie pro zásobování staveništ 
Zízení: 
Na staveništi bude proud o nízkém naptí a to stídavý proud 400/230V. 
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Pi návrhu je uvažováno napojení na stávající elektrickou pípojku nízkého naptí 
budovaného objektu. U napojení bude osazen rozvad s mrnými hodinami 
spoteby elektrické energie.  
Provoz a údržba: 
Je nutno dbát na ochranu vedení po staveništi. V místech staveništní komunikace je 
se zabezpeit vedení proti poškození. 
Likvidace: 
Vedení a staveništní rozvade budou demontovány. 
7.10 BOZP 
V prbhu zizování staveništ budou zajištny a dodržovány obecné podmínky pro 
provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví, plán bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci na staveništi bude zpracován zhotovitelem stavby. Všichni 
pracovníci budou proškoleni o bezpenosti práce a prevence rizik. Jedná se tyto 
naízení vlády, zákony, vyhlášky: 
 Naízení vlády . 591/2006 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništích 
 Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a 
pracovní prostedí. 
 Naízení vlády . 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
7.11 Vliv na životní prostedí 
Píprava konstrukních prvk jednotlivých etap probíhá v areálu firmy, ve kterém 
jsou umístny odpadní kontejnery a zpracování odpadu je ešeno vnitními pedpisy 
pro provoz areálu. V prbhu realizace bude zajiš	ován úklid pracovišt tak, aby 
nedocházelo ke zneiš	ování stavby. Pi samotné montáži se pedpokládá minimální 
produkce odpadu. Staveništ bude vybaveno kontejnerem o objemu 1100 litr pro 
uložení odpadu o max. hmotnosti 360 kg. Bude sloužit pro odvoz stavebního odpadu. 
Kontejner bude pronajat po dobu výstavby a pronajímatel se postará o odvezení 
odpadu. Nakládat s odpadem bude podle platné legislativy. 
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Pi realizaci stavby je teba se ídit následujícími pedpisy: 
 Zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší. 
 Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o zmn 
nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní 
prostedí), ve znní zákona . 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona 
. 186/2006 Sb. 
 Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostedí, kterou se 
stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a 
stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup pi udlování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad 
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8.1 T 815-231R25 28 325 6×6.2; 6×6 univerzální vz pro vyvážení a 
pepravu deva 
Použití: Tento vz byl zvolen pro pevoz sruboviny na místo stavby. Výhodou je 
únosnost hydraulického jeábu vzhledem ke vzdálenosti skladovací plochy od místa 
vykládky a vzhledem k hmotnosti skládaných prvk. 
 
Obrázek 8-1: T 815-231R25 28 325 [18] 
 
Tab. 8.1 Parametry T 815-231R25 28 325 [18] 
MOTOR 
Typ TATRA T3D-928-30 EURO V 
Poet válc 8 
Vrtání/Zdvih 120/140 mm 
Zdvihový objem 12 667 cm3 
istý výkon 325 kW/ 1 800 min-1 
istý toivý moment 2 100 Nm/ 1 100 -1 200 min-1 
Úprava výfukových plyn systémem SCR. 
PEVODOVKA 
Typ TATRA 14TS 210L 
Synchronizovaná, poloautomatické azení NORGREN. 
Poet stup 
- vped 14 
- vzad 2 
PÍDAVNÁ PEVODOVKA 
Typ TATRA 2.30 TRS 2,9 (1,2) 
Sestupná, dvoustupová, aditelná za jízdy, zvyšuje 
poet pevodových stup v pevodovce. 
POMOCNÝ POHON 





TATRA - ízená, hnaná, s výkyvnými polonápravami, 
uzávrka osového diferenciálu. 
Pérování zkrutnými tyemi a teleskopickými tlumii. 
NÁPRAVY ZADNÍ 
TATRA - hnané, s výkyvnými polonápravami, uzávrky 
osových diferenciál, uzávrka mezinápravového 
diferenciálu. Pérováni vzduchovými vlnovcovými 
pružinami v kombinaci s vinutými pružinami 




tyi nezávislé brzdové systémy – provozní s ABS a AZR, 
nouzový, parkovací, odlehovací. 
PNEUMATIKY, DISKY 
Pneumatiky 315/80 R22,5 
Disky 22,5×9,00 
KABINA 
Trambusová, krátká, sklopná, topná a klimatizaní 
jednotka, nezávislé naftové topení. 
Poet sedadel 2 
NÁDRŽ PALIVA 
320 litr + 67 litr ADBlue. 
HMOTNOSTI 
Nejvtší tech. píp. hmotnost vozidla 28 500 kg 
Nejvtší tech. píp. hm. naložené 
jízdní soupravy 55 500 kg 
ELEKTROVÝSTROJ 
Naptí el. sít 24 V 
Akumulátor 2×12V 170 Ah 
Alternátor 28 V/55-80 A 
JÍZDNÍ VLASTNOSTI 
Stoupavost pi 28 500 kg 100 % 
Stoupavost pi 55 500 kg 46,0 % 
Max. rychlost s omezovaem 85 km/h 








NÁVS – UMIKOV 
Typ NPK 39T 
Teleskopický návs s posuvnými klanicemi urený pro 
odvoz výez díví v délkách od 2 do 14 m. Hydraulické 
roztahování rámu 3 000 mm. Ti nápravy BPW ECO 
PLUS z nichž jsou dv zvedané. Pérování vzduchové – 
vak pérování BPW 30. 
Návsový ep JOST KZ 1010 
Pohotovostní hmotnost návsu 6 350 kg 
Nejvtší tech. píp zatížení náprav 3 × 9 000 kg 
Nejvtší tech. píp. hmotnost návsu 42 000 kg 
HYDRAULICKÝ JEÁB – LOGLIFT 
Typ F165 ZT93 
Zdvihová tída, skupina H1 B4 
istý zdvihový moment 152 kNm 
Celkový dosah ramen 9 300 mm 
erpadlo SUNFAB SC 53/53 nebo 75/75 
Typ drapáku Loglift X53 
Hmotnost jeábu vetn podpr 2 500 kg 
Nosnost na konci 
3 400 kg / 4 m 
2 950 kg / 5 m 
2 600 kg / 6 m 
2 200 kg / 7 m 
1 850 kg / 8 m 
1 500 kg / 9 m 
 
 
8.2 Tatra T815-250R41 19 230 4x4.1 valník 
Použití: Tento vz byl zvolen pro pevoz fošen a prvk krovu na místo stavby. 
Výhodou je únosnost hydraulického jeábu vzhledem ke vzdálenosti skladovací 





Obr. 8.2 T 815-250R41 19 230 4x4.1 [19] 
 
Tab. 8.2 Parametry T 815-250R41 19 230 4x4.1 [19] 
Motor   
Typ T3B-928-50 
Max. výkon 230/1800 ( kW)/ot (min) 
Zdvih. Objem 12.667 cm3 
Rozmry 
Délka 7.670 mm 
Šíka 2.550 mm 
Výška 3.515 mm 
Rozvor 4.090 mm 
Délka a šíka ložné plochy valníku 3420 x 2460 mm 
Výška ložné plochy od vozovky 1550 mm 
Váhy 
Provozní hmotnost 13.338 kg 
Užitená hmotnost        4.662 kg 
Celková hmotnost 18.000 kg 
Celková hmotnost jízdní soupravy  42.000 kg 
 
8.3 Pívs valníkový BSS 20.15 L 
Použití: Tento vz byl zvolen pro pevoz fošen a prvk krovu z dvodu tém 8 





Obr. 8.3 Pívs BSS 20.15 L [19] 
 
Tab. 8.3 Parametry BSS 20.15 L [19] 
Typ BSS 20.15 L 
Váhy 
Provozní hmotnost 5.000 kg 
Užitená hmotnost              13.000 kg       
Celková hmotnost 18.000 kg 
Rozmry 
Délka   9.690 mm 
Šíka 2.500 mm 
Délka a šíka ložné plochy pívsu 7.800 x 2.420 mm 














8.4 Autojeáb TATRA AD 28 
Použití: Jeáb byl vybrát z dvodu nejlepšího využití únosnosti pi pomru vysutí 
ramene/hmotnost prvku. Bude využit k pesunu materiálu z místa skládky do místa 
osazení prvk. 
 
Obr. 8.4 Tatra AD 28 [20] 
 









Tab. 8.4 Parametry Tatra AD 28 [20] 
Základní parametry autojeábu AD28 
Délka (mm) 10700 
Šíka (mm) 2500 
Výška (mm) 3600 
Šíka s vys. oprami (mm) 5160 
Celková hmotnost (kg) 28 740 
Zatížení náprav(kg) Pední 8660 / Zadní 2x 10040 
Nosnost (kg) 28 000 
Pojezd s bemenem nelze 
Délka základního výložníku (mm) Zasunutý 9500  /  Vysunutý 26000 
Délka výložníku s nástavci (mm) 33 900 
Hydraulická soustava 2 obvody na podvozku, 
 4 obvody na otoném vršku 
Bezpenostní zaízení SLI 05 
Ovládání mechanické, typákové ovládání 
 rozvad 
Typ podvozku TATRA T 815 PJ 6x6 
Výkon motoru (kW) 170 pi 2 200 min-1 
Maximální dopravní rychlost (km/hod.) 70 
Tažné zaízení nemá 
8.5 Jeábová traverza JTS2 3001/2-1 
Tab. 8.5 Parametry JTS2 3001/2-1 [19] 
Jeábová traverza - stavitelná, jednoduchá 
Typ JTS2 3001/2-1 
Nosnost 3.000 kg 
Maximální rozptí 2.000 mm 
Minimální rozptí 1.000 mm 
Nadvýšení háku 280 mm 
Hmotnost 90 kg 
8.6 Hákové klešt na devnou kulatinu HKRW Q/D1-D2  
Použití: Hákové klešt byly zvoleny z dvodu rychlejší manipulace s kulatinou. Jsou 
ureny pro závsnou manipulaci s devnou kulatinou, jejíž uchopovací rozmr je D1 
až D2 mm a jejichž maximální hmotnost je Q kg. Kulatina je uchopována hrotovými 




Obr. 8.6 Hákové klešt 401M20.01 [21] 
Tab. 8.6 Parametry 401M20.01 [21] 
název Q D1 D2 W Y H G Typ 
  kg mm mm mm mm mm kg HKRW 
401M20.01 1000 200 600 105 180 1130 16 1000/200-600 
8.7 Akumulaní vrtaka MAKITA BDF343SHE 
 
 





Tab. 8.7 Parametry MAKITA BDF343SHE [22] 
Technické parametry Aku vrtaka MAKITA BDF343SHE 
Akumulátor: 14,4 V / 1,5 Ah 
Typ akumulátoru: Li-Ion 
Volnobžné otáky 1. stupn: 0 - 400 ot./min. 
Volnobžné otáky 2. stupn: 0 - 1 300 ot./min. 
Max. kroutící moment: Mkký 20 Nm / Tvrdý 36 Nm 
Rozsah upínání sklíidla: 0,8 - 10 mm 
Upínání: Rychloupínací sklíidlo 
Max. prmr vrtání do deva: 25 mm 
Max. prmr vrtání do oceli: 10 mm 
Hmotnost: 1.3 kg 
8.8 Píklepová vrtaka MAKITA HP2071F 
 
Obr. 8.8 Píklepová vrtaka MAKITA HP2071F [23] 
Tab. 8.8 Parametry MAKITA HP2071F [23] 
Technické parametry Píklepová vrtaka MAKITA HP2071F 
Píkon: 1010 W 
Volnobžné otáky 1. stupn: 0 - 1 200 ot./min. 
Volnobžné otáky 2. stupn: 0 – 2 900 ot./min. 
Píklepy pi volnobhu 1. stupn: 0 - 24 000 /min. 
Píklepy pi volnobhu 2. stupn: 0 - 58 000 /min. 
Max. prmr vrtání do deva: 40 mm 
Max. prmr vrtání do oceli: 16 mm 
Max. prmr vrtání do     
kamene/betonu: 20 mm 
Upínání: Rychloupínací sklíidlo 
Rozsah upínání sklíidla: 1,5 - 13 mm 




8.9 Hoblík MAKITA 1002BA 
Použití: Hoblování klád. Hoblík byl zvolen z dvodu oblé spodní plochy. Hoblík je 
pímo uren k použití na kládách. V R se neprodává. 
 
Obr. 8.9 Hoblík MAKITA 1002BA [24] 
Tab. 8.9 Parametry MAKITA 1002BA [24] 
Technické parametry Hoblík MAKITA 1002BA 
Píkon: 1050 W 
Otáky: 15000 ot./min. 
Odbr tísek: 0 - 4.0 mm 
Šíka hoblíku: 110 mm 
















8.10 Makita N5900 runí kotouová pila 
Použití: ezání podélných drážek 
 
Obr. 8.10 Makita N5900 [25] 
Tab. 8.10 Parametry runí kotouová pila Makita N5900 [25] 
Jmenovitý píkon 2000 W 
Prmr pilového kotoue 190 mm 
Max. hloubka ezu (45°) 60 mm 
Hmotnost 7.0 kg 
Volnobžné otáky 4.100 ot/min 
Max. hloubka ezu (90°) 85 mm 
 
 
8.11 Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 
Použití: motorová pila pro profesionální použití. Výhodou je vysoký výkon a 
rychlost etzu. Využití v prbhu celé pípravy všech konstrukcí. 
 




Tab. 8.11 Parametry HUSQVARNA 346 XP [26] 
Technické parametry Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 
Specifikace motoru 
Zdvihový objem válce 50,1 cm3 
Výstupní výkon 2,7 kW 
Rychlost pi volnobhu 2700 ot./min. 
Maximální otáky motoru pi zatížení 
9600 ot./min. 
Vrtání válce 44 mm 
Zdvih válce 32,5 mm 
Systém zapalování 
SEM AM50 
Vzduchová mezera modulu zapalování 
0,3 mm 
Zapalovací svíka NGK BPMR7A 
Mezera mezi elektrodami 0,5 mm 
Modelové oznaení karburátoru C3-EL32 
nádrže Objem palivové nádrže 0,5 lit 
Objem olejové nádrže 0,28 lit 
Typ olejového erpadla Nastavitelný prtok 
Výkon olejového erpadla 6-10 ml/min 
ezací zaízení 
Rozte etzu 0,325" 
Doporuená délka vodící lišty, min-max 
33 - 50 cm 
Rychlost etzu na max. výkon 18,5 m/s 
Emise, vibrace a údaje o hluku 
Hladina hluku 106 dB(A) 
Hladina akustického výkonu, LWA 113 
dB(A) 
Vibrace na pední rukojeti 2,4 m/s2 
Vibrace na zadní rukojeti 3,6 m/s2 
Celkové rozmry Hmotnost (bez ezacího zaízení) 5 kg 
 
8.12 pojízdné lešení HAKI UNIVERSAL 
Podvozek 
Tab. 8.12 Rozmry HAKI UNIVERSAL [27] 
Typ . 1 2 3 4 
Délka (m) 3,18 2,58 2,58 2,58 
Šíka* (m) 1,49 1,49 1,29 0,95 





Obr. 8.12 Podvozek UNI [27] 

Podvozek UNIVERSAL se skládá ze ty mobilních jednotek stavitelných a dvou 
dvojic rozpr píslušných délek, spojených epy se závlakami. Mobilní jednotka 
stavitelná (obr. 3) je skupina sestavená z mobilního adaptéru, držáku kola s 
pohybovým šroubem a brždné rejdovací jednokolky. Rozpry jsou spojovací 
nosníky z uzavených tvercových dutých profil v délkách odpovídajících 
rozmrm pole lešeové nástavby HAKI. 
Rozmry pojízdného lešení UNIVERSAL 
Tab. 8.13 Parametry lešení HAKI UNIVERSAL [27] 
Typ . 1 2 3 4 
Délka (m) 3,05 2,45 2,45 2,45 
Šíka (m) 1,25 1,25 1,05 0,71 










Výška podlahy (m) 1,5 – 12,4 1,5 - 9,6 1,5 - 9,6 1,5 - 9,6 
Pozn.: výška pi zasunutých mobilních jednotkách; délka a šíka jsou vztaženy k osám 
sloupk lešeové nástavby. 
Nosnost lešení 
 Rovnomrné zatížení pracovní podlahy (HD 1004) tída 3: 2,0 kN/m 2 . 
 Zatžována smí být pouze jedna podlahová plocha. 
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Schéma pojízdného lešení 

Obr. 8.13 Schéma HAKI UNIVERSAL [27] 
8.13 PICOLO - HP 311/FI/P 
 






Tab. 8.14 Parametry PICOLO - HP 311/FI/P [28] 
Technické parametry 
3x zásuvka 230V/16A 
1x zásuvka 400V/16A 
1x zásuvka 400V/32A 
1x proudový chráni 
1x pívodka 400V/32A 
1x uzamykatelný hlavní vypína 
Materiál skín: nárazuvzdorný polyetylén 
Nosný rám: žárov pozinkovaná ocel 
Krytí: IP44 
Mechanická odolnost: IK 9 
Pívod: pívodkou (kabelem) 
Rozmry: š530 x v580 mm (složený š530 x v470 
mm) 
Barva skín: erná, ervená 
In: až 63 A 
Nárazuvzdorný polyetylén, žárov pozinkovaná 
ocel, krytí IP44, mechanická odolnost IK 9, 40–63–
250 A 
 
8.14 Prhledné mobilní oplocení výšky 2 metry 
 





Tab. 8.15 Technická  data oplocení [29] 
Technická data: 
prmr trubky:  30 mm horizontáln / 42 mm vertikáln 
rozmr pole:  3 472 x 2 000 mm 
povrchová úprava:  žárový zinek 
 
8.15 Kancelá, šatna CL01 
 
Obr. 8.16 Kontejner CL 01 [34] 
Tab. 8.16 Tech. data CL01 [34] 
Typ kontejneru CL01 
Rám Žárov zinkovaný 
Rozmry 6058 x 2438 x 2800 mm 
Okno 1765x1335 
Okenní roleta ano 
Podlaha cementotísková deska s PVC 
Dvee vnjší ano 






8.16 Skladový kontejner ZL 2-10 
 
Obr. 8.17 Kontejner ZL 2-10 [38] 
 
Tab. 8.17 Tech. data ZL 2-10 [38] 
Typ kontejneru ZL 2-10  ´
Rám Lakovaný, svaovaná ocel 
Rozmry 2990 x 2438 x 2600 mm 
Okno ne 
Okenní roleta ne 
Podlaha pekližka 350kg/m2 
Dvee vnjší dvoukídlá ocelová 






8.17 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 
 
 
Obr. 8.18 TOI TOI Fresh [30] 
Tab. 8.18 Parametry TOI TOI Fresh [30] 
Vybavení TOITOI Fresh: Zvláštní vybavení:   
    fekální nádrž (250 litr)   zásobník na istou vodu pro mytí  
  rukou 
dvojité odvtrávání   zásobník papírových runík 
pisoár   dávkova tekutého mýdla 
držák toaletního papíru   
oboustranný uzamykací mechanismus Technická data:   
    jeábová oka šíka:  120 cm 
ukazatel na dveích ženy/muži hloubka: 120 cm 
zrcadlo výška:  230 cm 





8.18 Kontejner na odpad 
 
Obr. 8.20 Kontejner [31] 
 
Tab. 8.19 Parametry kontejneru [31] 
objem 











1100 ploché 56 250 360 
 
8.19 Náadí 
1 x tesaská tužka 
1 x vysunovací metr délky 5m 
1 x kída 
2 x rašple 
2 x klešt 
2 x sada klí matkových 
2 x úhelník 
1 x hoblík runí 
2 x žebíky délky 4m 
1 x palice železná 
1 x palice gumová 
2 x kladivo 
1 x mící pásmo 
1 x vodováha 1m 
1 x vodováha 2m 
2 x olovnice 
2 x šra 
1 x mící la	 
1 x konopné lano 
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Náležitosti oznámení o zahájení prací pi realizaci stavby, které je zadavatel stavby 
povinen doruit oblastnímu inspektorátu práce jsou: 
 
 Datum odeslání oznámení. 
 Název/jméno a píjmení, pípadn identifikaní íslo, sídlo/adresa místa 
bydlišt, pípadn místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
 Pesná adresa, popípad popis umístní staveništ. 
 Druh stavby, její struný popis vetn uvedení prací a inností pokud mají být 
na stavb provádny. 
 Název/jméno a píjmení, pípadn identifikaní íslo, sídlo/adresa místa 
bydlišt, pípadn místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby 
zabezpeující odborné vedení provádní stavby, popípad vykonávající 
stavební dozor. 
 Jméno a píjmení/název, pípadn identifikaní íslo a sídlo/adresa místa 
bydlišt, pípadn místo podnikání koordinátora pi píprav stavby. 
 Jméno a píjmení/název, pípadn identifikaní íslo a sídlo/adresa místa 
bydlišt, pípadn místo podnikání koordinátora pi realizaci stavby. 
 Datum pedání staveništ zhotoviteli a datum plánovaného ukonení prací. 
 Odhadovaný maximální poet fyzických osob na staveništi. 
 Plánovaný poet zhotovitel na staveništi. 
 Identifikaní údaje o zhotovitelích na staveništi. 
 Jméno, píjmení a podpis zadavatele stavby, popípad fyzické osoby 





Podnikající právnické a fyzické osoby odpovídají v plné míe za plnní povinností 
uložených zvláštními právními pedpisy. Každý zamstnavatel, který provádí jako 
zhotovitel stavební práce, musí zejména: 
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• zajistit, aby zamstnanci mli píslušnou zdravotní a odbornou zpsobilost, a udlit 
jim pokyny k innostem, které mají provádt; 
• podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z provádných prací, pop. rizika 
pracovišt, musí být zamstnanci vybaveni píslušnými osobními ochrannými 
pracovními prostedky a dále vhodnými pracovními pomckami a prostedky; 
• zajistit, aby innosti zamstnavatele a práce jeho zamstnanc byly organizovány, 
koordinovány a provádny tak, aby souasn byli chránni také zamstnanci dalšího 
zamstnavatele. 
Zhotovitel pi uspoádání staveništ dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracovišt 
stanovené v Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na 
pracovišt a pracovní prostedí a aby staveništ vyhovovalo obecným požadavkm 
podle Vyhlášky . 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Dále musí vyhovovat dalším požadavkm na staveništ stanoveným v píloze . 1 k 
tomuto naízení; je-li pro staveništ zpracován plán bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci na staveništi (dále jen "plán"), uspoádá zhotovitel staveništ v souladu s 
plánem a ve lhtách v nm uvedených. 
Zhotovitel vymezí pracovišt pro výkon jednotlivých prací a inností; pitom 
postupuje podle zvláštních právních pedpis upravujících podmínky ochrany zdraví 
zamstnanc pi práci Naízení vlády . 361/2007 Sb. 
Za uspoádání staveništ, popípad vymezeného pracovišt, podle odstavc 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveništ, popípad pracovišt, pedáno a 
který je pevzal. V zápise o pedání a pevzetí se uvedou všechny známé skutenosti, 
jež jsou významné z hlediska zajištní bezpenosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popípad pracovišti. 
Zhotovitel zajistí, aby: 
 
 pi provozu a používání stroj a technických zaízení (dále jen "stroje"), 
náadí a dopravních prostedk na staveništi byly krom požadavk 
zvláštních právních pedpis (Naízení vlády . 378/2001 Sb.) dodržovány 
bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
stanovené v píloze . 2 k tomuto naízení, 
 byly splnny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, jestliže se na 
staveništi plánují nebo provádjí práce spojené s montáží a spojováním, jakož 
i demontáží a rozebíráním ocelových, devných, betonových, 
140 
 
železobetonových, popípad jiných prvk rzného tvaru a funkce, napíklad 
tyových, plošných nebo prostorových, do stavebních objekt nebo 
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení i práce 
spojené s rozrušením, rozpojením, popípad demontáží konstrukce stavby 
nebo její ásti, které jsou provádny pi odstraování, popípad zmn 
stavby za podmínek stanovených v § 128 a 130 stavebního zákona a práce 
spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popípad výrobky. 
 
Požadavky na staveništ 
Požadavky na zajištní staveništ 
Stavby, pracovišt a zaízení staveništ musí být ohrazeny nebo jinak zabezpeeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, pi dodržení následujících zásad: 
 staveništ v zastavném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejmén 1,8 m. Pi vymezení staveništ se bere ohled na související 
pilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejmén narušit. Náhradní komunikace je nutno ádn 
vyznait a osvtlit, 
 nelze-li u prací provádných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických dvod ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpenost 
provozu a osob zajištna jiným zpsobem, napíklad ízením provozu nebo 
stežením, 
 nepoužívané otvory, prohlubn, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpeí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle pílohy . 3 
ásti III. bodu 2. k tomuto naízení nebo zasypány. 
 
Zhotovitel urí zpsob zabezpeení staveništ proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí oznaení hranic staveništ tak, aby byly zeteln rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhty kontrol tohoto zabezpeení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznaen bezpenostní znakou (Naízení 
vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních znaek a 
zavedení signál, ve znní naízení vlády . 405/2004 Sb.) na všech vstupech, a na 




Nejsou-li požadavky na zabezpeení staveništ pro zrakov a pohybov postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení, popípad ohrazení staveništ na veejných prostranstvích a veejn 
pístupných komunikacích umožovalo bezpený pohyb fyzických osob s 
pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
 
Vjezdy na staveništ pro vozidla musí být oznaeny dopravními znakami, 
provádjícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznaen bezpenostní znakou (Naízení 
vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních znaek a 
zavedení signál, ve znní naízení vlády . 405/2004 Sb.) na všech vjezdech, a na 
pístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
Ped zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zaízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatení ke splnní podmínek 
stanovených provozovateli tchto vedení, staveb nebo zaízení, a bhem provádní 
prací je dodržuje. 
 
Po celou dobu provádní prací na staveništi musí být zajištn bezpený stav 
pracoviš	 a dopravních komunikací; požadavky na osvtlení stanoví zvláštní právní 
pedpis (Naízení vlády . 361/2007 Sb.). 
 
Pístup na jakoukoli plochu, která není dostaten únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zaízením nebo jinými prostedky zajištno bezpené 
provedení práce, popípad umožnn bezpený pohyb po této ploše. 
Materiály, stroje, dopravní prostedky a bemena pi doprav a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpenost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popípad jeho bezprostední blízkosti. 
Zaízení pro rozvod energie 
1. Doasná zaízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým zpsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostaten chránny ped nebezpeím úrazu 
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elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba doasného zaízení pro rozvod 
energie a ochranných zaízení musí odpovídat druhu a výkonu rozvádné energie, 
podmínkám vnjších vliv a odborné zpsobilosti fyzických osob, které mají pístup 
k souástem zaízení. Rozvody energie, existující ped zízením staveništ, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditeln oznaeny. 
2. Doasná elektrická zaízení na staveništi musí splovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypína elektrického zaízení musí být umístn tak, aby byl snadno pístupný, 
musí být oznaen a zabezpeen proti neoprávnné manipulaci a s jeho umístním 
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zaízení, která nemusí zstat z provozních 
dvod zapnuta, odpojena a zabezpeena proti neoprávnné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení pesunout mimo staveništ nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostedk a pojízdných stroj do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních 
prostedk a pojízdných stroj pod vedením vylouit, je nutno umístit závsné 
zábrany a náležitá upozornní. 
 
Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracovišt nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 
 poet fyzických osob, které se na nich souasn zdržují, 
 maximální zatížení, které se mže vyskytnout, a jeho rozložení, 
 povtrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpry nebo jiné souásti pracoviš	 dostaten stabilní samy o sob, je 
teba stabilitu zajistit vhodným a bezpeným ukotvením, aby se vylouil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracovišt nebo jeho ásti. 
3. Zhotovitel zajiš	uje provádní odborných prohlídek pracovišt zpsobem a v 
intervalech stanovených v prvodní dokumentaci, vždy však po zmn polohy a po 
mimoádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, náadí a stroje podle pílohy . 3 ásti I k tomuto 




a požadavky na organizaci práce a pracovních postup stanovenými v píloze . 3 k 
tomuto naízení tak, aby nevzniklo nebezpeí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostedí. 
5. Zhotovitel peruší práci, jakmile by její další pokraování vedlo k ohrožení život 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popípad k ohrožení 
majetku nebo životního prostedí vlivem nepíznivých povtrnostních vliv, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popípad vlivem jiných nepedvídatelných okolností. Dvody pro perušení práce 
posoudí a o perušení práce rozhodne fyzická osoba povená zhotovitelem. 
6. Pi perušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatení k ochran 
bezpenosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opateních. 
7. Dojde-li v prbhu prací ke zmn povtrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popípad provozních podmínek, které by mohly nepízniv 
ovlivnit bezpenost práce zejména pi používání a provozu stroj, zajistí zhotovitel 
bez zbyteného odkladu provedení nezbytné zmny technologických postup tak, 
aby byla zajištna bezpenost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se zmnou 
technologických postup zhotovitel neprodlen seznámí píslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpeím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajiš	uje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamocen byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro pípad nehody. Stanoví 
úinnou formu dohledu pro potebu vasného poskytnutí první pomoci. 
 
Skladování a manipulace s materiálem 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
1. Bezpený písun a odbr materiálu musí být zajištn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pednostn v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zaízení pro vybavení skládek, jakými jsou oprné nebo stabilizaní konstrukce, 
musí být ešena tak, aby umožovala skladování, odebírání nebo doplování prvk a 
dílc v souladu s prvodní dokumentací bez nebezpeí jejich poškození. Místa 
urená k vázání, odvšování a manipulaci s materiálem musí být bezpen pístupná.  
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodnné a zpevnné. Rozmístní 
skladovaných materiál, rozmry a únosnost skladovacích ploch vetn dopravních 
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komunikací musí odpovídat rozmrm a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých stroj. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, oprami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se napíklad pevrátit, sklopit, posunout nebo 
kutálet. 
5. Prvky, které na sebe pi skladování tsn doléhají a nejsou vybaveny pro bezpené 
uchopení napíklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn proloženy 
podklady. Jako podklad není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvoené dvma nebo více prvky voln položenými na sebe. 
6. Tekutý materiál musí být skladován v uzavených nádobách tak, aby otvor pro 
plnní, popípad vyprazdování byl nahoe. Otevené nádrže musí být zajištny 
proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 
skladovány naležato, musí být zajištny proti rozvalení. Pi skladování ve více 
vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajiš	ujících jejich stabilitu. 
7. Nebezpené chemické látky a chemické pípravky musí být skladovány v obalech 
s oznaením druhu a zpsobu skladování, který uruje výrobce, a oznaeny v 
souladu s požadavky zvláštních právních pedpis (Zákon . 350/2011 Sb.). 
8. Plechovky a jiné oblé pedmty smjí být pi runím ukládání stavny nejvýše do 
výšky 2 m pi zajištní jejich stability. Trubky, kulatina a pedmty podobného tvaru 
musí být zajištny proti rozvalení.  
9. Upínání a odepínání prvk, dílc a sestav musí být provádno ze zem nebo z 
bezpených podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve vtší pracovní výšce 
než 1,5 m. Upínání a odepínání prvk, dílc a sestav ze žebík lze provádt pouze 
podle stanoveného technologického postupu. 
10. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním pedpisem. 
 
Runí manipulace s bemenem  
Runí manipulací s bemeny je jakékoliv pepravování nebo nošení bemene jedním 





Zamstnanci musí být ped zahájením práce spojené s runí manipulací s bemeny 
seznámeni: 
 s všeobecnými údaji (podle možností i s pesnými údaji o hmotnosti, 
vlastnostech 
 bemene, o umístní jeho tžišt, o jeho nejtžší stran),  
 s pesnými údaji o správném uchopení a zacházení s bemeny,  
 s nebezpeím, jemuž mohou být vystaveni pi nesprávné runí manipulaci 
s bemeny 
 s možností poškození bederní pátee pi otáení trupu, prudkém pohybu 
bemene, pi vratkém postoji, pi zvýšené fyzické námaze nebo pi 
excentrickém umístní tžišt bemene, 
 s nedostatky, které ztžují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve 
svislém smru, s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v 
nevyhovujících mikroklimatických podmínkách, 
 se stavy, které zvyšují riziko poškození pátee vlivem píliš asté nebo píliš 
dlouho trvající fyzické námahy, nedostateného tlesného odpoinku, 
nedostatené doby na zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu.  
  
 
Ped zahájením prací je vždy nutné zhodnotit zdravotní rizika pro zamstnance. 
Podle výsledk musí být k ochran zdraví zamstnanc pracovní podmínky 
upraveny: 
 vhodnými organizaními opateními,  
 vybavením zamstnanc osobními ochrannými pracovními prostedky,  
 použitím vhodných technických prostedk (mechanická zaízení k vylouení 
runí  
manipulace s bemeny nebo k jejímu omezení).  
Cílem je, aby byla vylouena nebo omezena rizika, pedevším poškození bederní 
pátee nebo 
onemocnní pohybového aparátu.  
 




 hmotnost bemen run penášených muži nesmí pekroit pi obasném 
zvedání 50 kg, pi astém zvedání 30 kg, pro kumulativní hmotnost run 
manipulovaného bemene mužem je 10 000 kg za osmihodinovou smnu. 
Hygienický limit pro hmotnost run manipulovaného bemene mužem pi 
práci vsed je 5 kg 
 pi zdvihání a manipulaci s bemeny se snažit zachovat tžišt 
manipulovaného bemene co nejblíže vlastnímu tlu. ím dále je tžišt 
bemene od tžišt pracovníka, tím je manipulace namáhavjší 
 pi penášení a peprav bemen na kratší vzdálenosti platí, že bhem 
pepravy by mla být penášena bemena ve stejných výškových úrovních 
 pi manipulaci s bemeny je dležitá správná poloha dolních konetin. Mly 
by být mírn rozkroeny v rozmezí pibližn 30 cm, s nakroením jednoho 
chodidla ve smru pedpokládaného pohybu.  
 ze zem se bemena musí zvedat z depu, nikoliv z pedklonu. Nohy mají být 
co nejblíže po obou stranách bemene, pedmt pevn uchopte, potžkejte a 
zvolna z podepu zdvihejte pomocí stehenních sval. Záda pitom musí zstat 
vzpímená.  
 uchopení bemene má být bezpené a pevné, což usnadují vhodné držáky. 
Pi úchopu klouzavého pedmtu i bemene s ostrými hranami je vhodné 
použít rukavice. 
 pi zvedání tžkých bemen je výhodné se ped zvednutím nadechnout a držet 
dech  po celou dobu zvedání. Zvýší se tak nitrohrudní a nitrobišní tlak, ímž 
se zpevní bišní svalstvo a stabilizuje se páte. 
 pi uchopení bemene je teba dodržovat zásadu, že rozptí rukou, které 
uchopí bemeno, má být pibližn shodné s šíí ramen. Vhodná poloha 
horních konetin je tehdy, jsou-li kolmo k bemeni.  
 pi zvedání bemen jej zvedat z podepu a co nejvíce využít práce nohou. Jiný 
zpsob, nap. z pedklonu je nesprávný a mže vést ke zdravotním 
problémm. 
 ideální vzdálenost mezi tžnicí tla a stedem drženého pedmtu se považuje 
vzdálenost 250 mm. 
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 vhodné je využití vlastního tla, nap. pi pemís	ování bemene na stl, kdy 
se pomocí stehna bemeno nadlehí. 
 pi otáení s bemeny musíme dávat pozor, abychom se neotáely trupem, ale 
pomocí pešlápnutí chodidel. 
 




 pi zvedání enormn tžkých pedmt je vhodné použít popruhy. Bemeno 
ale nejdíve umístit z podlahy na vyvýšenou plochu. 
 
 
Obr. 9.2 Zvedání tžkých pedmt [32] 
 
 pi zvedání tye je vhodné ji uchopit za její nejbližší konec a perukováním 
smrovat k jejímu tžišti, kde ty uchopíme a pesuneme na rameno pi 




Obr. 9.3 Zvedání tye [32] 
 
 pi manipulaci se zavazadly je zavazadlo umístno na pravé stran, pravá 
noha nakrena dopedu a trup snížený a vzpímený. 
 
 
Obr. 9.4 Manipulace se zavazadly [32] 
   
Penášení bemen s výstupem po žebíku 
Na žebíku mohou být penášena bemena pouze do hmotnosti 15 kg, která svým 
objemem a provedením umožují vynášení po žebíku. Pi runí manipulaci 
s bemeny nad 2 m musí pracovníci používat ochranné pilby.  
Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém pevzetí montážního 
pracovišt fyzickou osobou urenou k ízení montážních prací a odpovdnou za 
jejich provádní. O pedání montážního pracovišt se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracovišt umožovalo bezpené 
provádní montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splovalo 
požadavky stanovené v píloze . 1 k tomuto naízení. 
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2. Fyzické osoby provádjící montáž pi ní používají montážní a bezpenostní 
pomcky a pípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpenostní pípravky, sloužící k zajištní bezpenosti fyzických 
osob pi montáži, zejména pi práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcm ješt ped 
jejich vyzdvižením k osazení, nevyluuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostedky musí umožnit zavšení dílce podle prvodní 
dokumentace výrobce. 
5. Zpsob a místo upevnní stejn jako seízení vázacích prostedk musí být voleno 
tak, aby upevnní i uvolnní vázacích prostedk mohlo být provedeno bezpen. 
6. Pro pístup na montážní pracovišt a pro zízení bezpené pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou souasn s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodišt nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
7. Pi odebírání dílc ze skládky nebo z dopravního prostedku musí být zajištno 
bezpené skladování zbývajících dílc podle ásti I. této pílohy. 
8. Zdvihání a pemis	ování zavšených bemen nebo pemís	ování pomocí 
pojízdných zaízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
pedpisu (Naízení vlády . 378/2001 Sb.). Je zakázáno zdvihat nebo pemís	ovat 
bemena zasypaná, upevnná, pimrzlá, pilnutá nebo jiným zpsobem znemožující 
stanovení síly potebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištno, že nebude 
pekroena nosnost použitého zaízení. 
9. Bhem zdvihání a pemis	ování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpené 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpené plošiny 
nebo podlahy provádt jeho osazení a zajištní proti vychýlení. Dílec se odvšuje od 
závsu zdvihacího prostedku teprve po tomto zajištní. 
10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti peklopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzprami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
zpsobem. Zpsob uvolování vázacích prostedk z osazovaných dílc, zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpenost osob nebyla 
podmínna stabilitou osazovaných dílc a aby stabilita dílc nebyla touto inností 
ohrožena. 
11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je pedcházející dílec bezpen 
uložen a upevnn podle technologického postupu. 
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12. Montážní pípravky pro doasné zajištní dílc smí být odstraovány až po 
upevnní dílc a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci.  
13. Technologický postup stanoví zpsob vyztužení tch dílc, pi jejichž osazení je 
bezpenost fyzických osob ohrožena v dsledku rozkmitání tchto dílc psobením 
vtru. 
Malíské a natraské práce 
Za splnní požadavk bezpenosti práce pi malíských a natraských pracích se 
považuje: 
1. pi provádní úprav povrch stavebních a jiných konstrukcí nátrem nebo 
nástikem dodržení stanovených technologických postup s pihlédnutím k návodm 
k používání a k urenému zpsobu ochrany osob ped škodlivinami vznikajícími pi 
provádní tchto prací, 
2. používání žebík v souladu s požadavky zvláštního právního pedpisu (Naízení 
vlády . 362/2005 Sb.). 
3. provádní tchto prací ve schodiš	ových prostorách z pracovních podlah nebo ze 
žebík k tomu upravených. 
Práce s motorovou pilou 
Mezi základní pravidla bezpenosti pi práci s motorovou etzovou pilou patí: 
a) pracovat pouze se zaízením a vykonávat jen ty innosti, pro které jsou splnny 
kvalifikaní pedpoklady, 
b) používat pi práci ochranné pomcky schváleného typu,  
c) dodržovat požadavky pedpis k zajištní bezpenosti práce a ochrany zdraví a 
zásady bezpeného chování na pracovišti, 
d) dodržovat stanovené technologické postupy a v pípad, kdy podmínky na 
pracovišti vyžadují odlišné ešení, postupovat v souladu s bezpenostními 
pedpisy,  
e) nepracovat s motorovou pilou za nepíznivých povtrnostních podmínek, nap. 
pi husté mlze, silném dešti, vtru atd.,  
f) dbát zvýšené opatrnosti a dávat pozor zejména na prohlubn a píkopy, 
nepelézat pes koeny, paezy a kmeny strom s nezajištnou pilou, 
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g) zastavit motor pily, nebo etz zajistit brzdou pi pecházení z jednoho pracovišt 
na druhé, 
h) ezat vždy s plným plynem z dvod sevení a zaseknutí pily,  
i) držet pilu vždy pevn obma rukama,  
j) k ezání využívat zejména spodní ást etzu, v dsledku zptného rázu, 
k) etzové pily musí být pi práci ve výškách zajištny proti pádu (pily typu „Top 
Handle“ jsou vybaveny okem pro zavšení),  
l) zastavit motor pily, nebo etz zajistit brzdou, když je koš plošiny pemis	ován, 
nebo se provádí jiná innost, nap. spouštní vtve pomocí lana,  
m) pi ezání dbát na držení pily, aby podélná osa pily byla mimo tlo obsluhy, 
n) pi ezání napruženého zaujat polohu vždy mimo smr pružení, 
o) pi oezech provádných z koše vysokozdvižné plošiny pi startování pily platí:  
 pilu lze startovat s aktivovanou brzdou etzu sevenou mezi koleny. 
V pípad startování pily s aktivovanou brzdou etzu lze start provést v koši 
plošiny. Deaktivace etzové brzdy lze provést až po pemístní pily mimo 
koš plošiny, 
 je-li koš vysokozdvižné plošiny proveden z plastové skoepiny, lze startování 
pily provést tzv. „Z RUKY“, kdy zamstnanec drží pilu pravou rukou mimo 
koš plošiny tak, aby od pily byl oddlen plnou stnou skoepiny, levou rukou 
zatáhne za startovací lanko. Pi tomto úkonu musí být zamstnanec i pila 
zajištní proti pádu z výšky, 
 pi použití pily, která neumožuje startování s aktivovanou etzovou brzdou 
a plošiny, u které koš není tvoen plastovou skoepinou, nastartuje pilu 
pomocník na zemi, aktivuje etzovou brzdu, uváže pilu k lanu spuštného 
z koše plošiny. Zamstnanec v koši plošiny pilu vytáhne, odváže pilu od lana 
a zajistí ke koši plošiny, pesune pilu mimo koš plošiny a deaktivuje 
etzovou brzdu. 
Zakázané innosti 
Obsluze motorových etzových pil a ostatních zaízení je zakázáno: 
a) používat pilu k páení nebo jiným úelm, pro nž není uren,  
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b) používat pilu s nefunkní brzdou etzu, spojkou, zachycovaem utrženého 
etzu a s hlavními eznými ástmi (etz, lišta, etzka) opotebovanými pod 
minimáln pípustné hodnoty dané výrobcem, 
c) pracovat s pilou výše než do úrovn ramen, 
d) pracovat s pilou na žebíku,  
e) ezat nábhovou ásti špiky lišty - hrozí zptný náraz a vážné zranní 
obsluhy, 
f) ezat s pilou drženou jednou rukou, 
g) používat zaízení se spalovacím motorem v prostorách, kde není zajištn 
dostatený rozptyl spalin nebo jejich úinné odvtrávání, 
h) pekraovat maximální expoziní dobu urenou pro obsluhu motorové pily. 
Bhem stanovených pestávek nepracujte s motorovou pilou 
i) ezat samostatn bez pítomnosti další osoby (spolupracovníka),  
j) vystupovat na hromadu díví pi zakracování, 
k) vystupovat pi zakracování na napružené kmeny,  
l) pidržovat zakracovaný kmen i vtev rukou nebo nohou,  
m) podezávat stromy, na kterých spoívá zavšený strom,  
n) stát ve smru pružení pi ezání kmene i vtve, 
o) kácet jiný strom pes strom zavšený,  
p) vystupovat a lézt na zavšené stromy,  
q) ponechávat podezané nebo zavšené stromy déle než do konce smny. 
Prostor kolem tchto strom musí být vždy pod dohledem,  
r) kouit a manipulovat s oteveným ohnm pi dolévání pohonných hmot, 
s) aby v koši plošiny pi oezu (kácení) byl pítomný další zamstnanec,  
t) vystupovat z koše plošiny na kmeny pípadn vtve,  
u) ponechávat odezané vtve zavšené v korun stromu,  
v) provádt kontrolu, údržbu i seizování ezných ásti pi bžícím motoru,  








Práce ve výškách 
Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 
1. Zpsob zajištní a rozmry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze provádných prací, pedpokládanému namáhání a musí umožovat 
bezpený prchod. Výbr vhodných pístup na pracovišt ve výšce musí odpovídat 
etnosti použití, požadované výšce místa práce a dob jejího trvání. Zvolené ešení 
musí umožovat evakuaci v pípad hrozícího nebezpeí. Pohyb na pracovních 
podlahách a dalších plochách ve výšce a pístupy k nim nesmí vytváet žádná další 
rizika pádu.  
2. V závislosti na zpsobu zajištní a typu konstrukce musí být pijata odpovídající 
opatení ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodn uspoádané, dostaten 
vysoké a pevné k zabránní nebo zachycení pádu z výšky. Pi použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úraz zamstnanc pi jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu mže být perušena pouze v místech žebíkových 
nebo schodiš	ových pístup. 
3. Požadavky na uspoádání, montáž, demontáž, zajištní stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v prvodní, popípad provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespo z horní tye (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimáln 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní vtší než 2 
m, musí být prostor mezi horní tyí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více stedních tyí, pípadn jiné vhodné 
výpln, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatenou se považuje výška 
horní tye (madla) nejmén 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 
pedpisy jinak. 
5. Jestliže provedení urité pracovní operace vyžaduje doasné odstranní konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádní této operace pijata úinná náhradní 
bezpenostní opatení. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatení provedena. Bezprostedn po doasném perušení nebo 





Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
1. Zamstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostedky 
odpovídaly povaze provádné práce, pedpokládaným rizikm a povtrnostní situaci, 
umožovaly bezpený pohyb a aby byly pravideln prohlíženy a zkoušeny v souladu 
s požadavky prvodní dokumentace; pitom smí být použity pouze osobní ochranné 
pracovní prostedky, které splují požadavky stanovené zvláštními právními 
pedpisy (Naízení vlády . 21/2003 Sb). 
2. Podle úelu a zpsobu použití se rozlišují 
 osobní ochranné pracovní prostedky pro pracovní polohování a prevenci 
proti pádm z výšky (pracovní polohovací systémy), 
 osobní ochranné pracovní prostedky proti pádm z výšky (systémy 
zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostedky se používají samostatn nebo v kombinaci 
prvk a souástí systém a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, 
že je 
 zamstnanci zamezen pístup do prostoru, v nmž hrozí nebezpeí pádu (1,5 
m od volného okraje), 
 zamstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabránno, nebo 
 pád bezpen zachycen a zachyceného zamstnance lze neprodlen a 
bezpen vyprostit, popípad dopravit do bezpeného místa; k zachycení 
pádu musí dojít v dostatené výšce nad pekážkou (terénem, podlahou, 
konstrukcí apod.), aby se vylouilo zranní zamstnance. 
4. Zamstnanec se musí ped použitím osobních ochranných pracovních prostedk 
pesvdit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostedek proti pádu, popípad pracovní 
polohovací systém, vetn kotevních míst, musí být uren v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, urí 
vhodný zpsob zajištní proti pádu, respektive pracovního polohování, vetn míst 
kotvení, odborn zpsobilý zamstnanec povený zamstnavatelem. Místo kotvení 




6. Zamstnavatel zajistí, aby zamstnanec provádjící práce pi použití osobních 
ochranných pracovních prostedk proti pádu byl pro pedpokládané innosti 
vyškolen, zejména pak pro vyproš	ovací postupy pi mimoádných událostech. 
Používání žebík 
1. Žebík mže být použit pro práci ve výšce pouze v pípadech, kdy použití jiných 
bezpenjších prostedk není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatnné a 
úelné, pípadn kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 
takových prostedk neumožují. Na žebíku mohou být provádny jen krátkodobé, 
fyzicky nenároné práce pi použití runího náadí. Práce, pi nichž se používá 
nebezpených nástroj nebo náadí jako napíklad penosných etzových pil, 
runích pneumatických náadí, se na žebíku nesmjí vykonávat. 
2. Pi výstupu, sestupu a práci na žebíku musí být zamstnanec obrácen obliejem k 
žebíku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpeného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebíku mohou být vynášena (snášena) jen bemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní pedpisy nestanoví jinak (naízení vlády . 361/2007 Sb.). 
4. Po žebíku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na nm pracovat souasn více než 
jedna osoba. 
5. Žebík nesmí být používán jako pechodový mstek s výjimkou pípad, kdy je k 
takovému použití výrobcem uren. 
6. Žebíky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem pesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejmén o 1,1 m, piemž tento pesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou ástí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zamstnanec mže spolehliv pidržet. Sklon žebíku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za pílemi musí být volný prostor alespo 0,18 m a u paty žebíku ze 
strany pístupu musí být zachován volný prostor alespo 0,6 m. 
7. Žebík musí být umístn tak, aby byla zajištna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Penosný žebík musí být postaven na stabilním, pevném, dostaten 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby píle byly vodorovné. Závsný žebík 
musí být upevnn bezpeným zpsobem a s výjimkou provazových žebík zajištn 




8. U penosných žebík musí být zabránno jejich podklouznutí zajištním bonic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových pípravk nebo jiných 
opatení s odpovídající úinností. Skládací a výsuvné žebíky musí být užívány tak, 
aby jednotlivé díly byly zajištny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebíky musí 
být ped zahájením prací a v jejich prbhu zajištny proti pohybu. Penosné devné 
žebíky o délce vtší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebíku smí zamstnanec pracovat jen v bezpené vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebíku oprného považuje vzdálenost chodidel nejmén 0,8 m, 
u dvojitého žebíku nejmén 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Pi práci na žebíku musí být zamstnanec v pípadech, kdy stojí chodidly ve 
výšce vtší než 5 m, zajištn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostedky. 
11. Zamstnavatel zajistí provádní prohlídek žebík v souladu s návodem na 
používání. 
12. Chze na devném dvojitém žebíku (malíské práce) mže být provádna 
zaškolenými zamstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloueno nebezpeí ztráty 
stability žebíku. 
Používání doasných stavebních konstrukcí 
1. Doasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá prvodní 
dokumentaci a návodm na montáž a používání tchto konstrukcí. Návod na montáž, 
vetn potebných doplujících nákres a dokument, musí být k dispozici 
zamstnancm, kteí konstrukci montují, používají a demontují. 
2. Pokud pro doasnou stavební konstrukci není dostupná potebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukní uspoádání, musí být 
odborn zpsobilou osobou proveden individuální výpoet pevnosti a stability krom 
pípad, kdy je konstrukce montována ve shod s uspoádáním obsaženým v eské 
technické norm. 
3. V závislosti na složitosti zvolené doasné stavební konstrukce navrhne odborn 
zpsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4. Doasné stavební konstrukce lze považovat za bezpené tehdy, pokud 




b) nosné souásti jsou zajištny proti podklouznutí bu pipevnním k základové 
ploše nebo jiným zpsobem s odpovídající úinností, který zajiš	uje stabilitu lešení; 
pojízdná lešení jsou zajištna vhodnými zaízeními proti náhodnému pohybu bhem 
práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvoily prostorov tuhý celek, zajištný proti lokálnímu i 
celkovému vyboení, posunutí nebo peklopení, 
d) jsou dostaten pevné a odolné vi vnjším silám a nepíznivým vlivm; jsou 
schopné penést pedpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpotem nebo jiným dokumentem, 
e) rozmry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze provádných prací, podlahy 
umožují bezpený pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým zpsobem, aby se jejich souásti pi bžném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpené mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpeeny proti samovolným pohybm, 
h) pracovní plochy na nich jsou pístupné po bezpených komunikacích (žebíky, 
schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou ásti doasných stavebních konstrukcí pipraveny k používání, 
napíklad bhem montáže, demontáže nebo pestavby, musí být vstup na tyto ásti 
doasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a oznaen 
bezpenostními znakami. 
5. Doasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém pedání odborn 
zpsobilou osobou odpovdnou za jejich montáž a pevzetí do užívání osobou 
odpovdnou za jejich užívání. O pedání a pevzetí vyhotoví pedávající na základ 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokonení a vybavení doasné stavební 
konstrukce. Zápis o pedání a pevzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud pi pemís	ování na jiné pracovišt nebyly 
demontovány jejich nosné ásti, piemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
ástí do pepravní polohy. 
6. Doasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám zpsobem a v intervalech stanovených v prvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimoádné okolnosti, které mohly mít nepíznivý vliv na bezpenost lešení 
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(napíklad nepíznivá povtrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladn. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zpsobem pestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v prvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborn zpsobilá. Provádt uvedené innosti 
mohou pouze zamstnanci, kteí byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 
oveny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo pestavbu použitého lešení, 
b) bezpenost práce bhem montáže, demontáže nebo pestavby píslušného lešení, 
c) opatení k ochran ped rizikem pádu osob nebo pedmt, 
d) opatení v pípad zmn povtrnostní situace, které by mohly nepízniv ovlivnit 
bezpenost použitého lešení, 
e) pípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo pestavbou. 
Obsah a etnost školení s ohledem na nová nebo zmnná rizika práce, zpsob 
ovování znalostí a dovedností úastník školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zamstnavatel. 
8. Žebíky nelze používat jako podprný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebík, které jsou k tomuto úelu výrobcem ureny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i devné sbíjené žebíky o 
nejvtší délce 3,5 m s pílemi vsazenými do zdvojených postranic dostatené 
pevnosti doložené výpotem. 
Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
1. Materiál, náadí a pracovní pomcky musí být uloženy, popípad skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak bhem práce, tak po jejím ukonení. 
2. Pro upevnní náadí, uložení drobného materiálu (hebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu úelu upravený pracovní odv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze petžovat; hmotnost materiálu, pomcek, 






Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo pedmt (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpen 
zajistit. 
2. Pro bezpené zajištní ohrožených prostor se použije zejména 
 vylouení provozu, 
 konstrukce ochrany proti pádu osob a pedmt v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 
 ohrazení ohrožených prostor dvoutyovým zábradlím o výšce nejmén 1,1 
m s tyemi upevnnými na nosných sloupcích s dostatenou stabilitou; pro 
práce nepesahující rozsah jedné pracovní smny postaí vymezit ohrožený 
prostor jednotyovým zábradlím, popípad zábranou o výšce nejmén 1,1 m, 
nebo 
 dozor ohrožených prostor k tomu ureným zamstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šíku od volného okraje pracovišt nejmén 
 1,5 m pi práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
 2 m pi práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
 2,5 m pi práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
 1/10 výšky objektu pi práci ve výšce nad 30 m. 
Šíka ohroženého prostoru se vytyuje od paty svislice, která prochází vnjší hranou 
volného okraje pracovišt ve výšce. 
4. Pi práci na plochách se sklonem vtším než 25 stup od vodorovné roviny se 
šíka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvtšuje o 0,5 m. Obdobn se zvtšuje tato 
šíka o 1 m na všechny strany od pdorysného profilu vertikáln dopravovaného 
bemene v místech dopravy materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika pi práci na vysokých objektech, napíklad na 
komínech, stožárech, vžích, je ohroženým prostorem pás o šíce stanovené v bod 3 
kolem celého obvodu paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádt pouze výjimen, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat zpsob zajištní bezpenosti 




Shazování pedmt a materiálu 
1. Shazovat pedmty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
pedpokladu, že 
 místo dopadu je zabezpeeno proti vstupu osob (ohrazením, vylouením 
provozu, stežením apod.) a jeho okolí je chránno proti pípadnému odrazu 
nebo rozstiku shozeného pedmtu nebo materiálu, 
 materiál je shazován uzaveným shozem až do místa uložení,  
 je provedeno opatení, zamezující nadmrné prašnosti, hlunosti, popípad 
vzniku jiných nežádoucích úink. 
2. Nelze shazovat pedmty a materiál v pípad, kdy není možné bezpen 
pedpokládat místo dopadu, jakož ani pedmty a materiál, které by mohly 
zamstnance strhnout z výšky. 
Perušení práce ve výškách 
Pi nepíznivé povtrnostní situaci je zamstnavatel povinen zajistit perušení prací. 
Za nepíznivou povtrnostní situaci, která výrazn zvyšuje nebezpeí pádu nebo 
sklouznutí, se pi pracích ve výškách považuje: 
 boue, déš	, snžení nebo tvoení námrazy, 
 erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla vtru 5 stup Bf) pi práci na 
zavšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebících nad 5 m 
výšky práce a pi použití závsu na lan u pracovních polohovacích systém; 
v ostatních pípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla vtru 6 stup 
Bf), 
 dohlednost v míst práce menší než 30 m, 
 teplota prostedí bhem provádní prací nižší než -10 st. C. 
Školení zamstnanc 
Zamstnavatel poskytuje zamstnancm v dostateném rozsahu školení o 
bezpenosti a ochran zdraví pi práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zamstnanci nemohou pracovat z 
pevných a bezpených pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 
plošinách, na žebících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 
pracovních prostedk. Pi montáži a demontáži lešení postupuje zamstnavatel 
podle ásti VII. bodu 7 vty druhé. 
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Stroje a strojní zaízení 
Obecné požadavky na stroje a strojní zaízení 
Stroje a strojní zaízení užívané pro stavební práce musí svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídat pedpism k zajištní bezpenosti práce 
a technických zaízení. 
Každý stroj musí být vybaven návodem k obsluze a údržb, který musí být v 
eském jazyce. Pokud návod chybí, musí zhotovitel stanovit ve svém návod 
zejména: 
• povinnosti obsluhy ped zahájením provozu ve smn, pi provozu, 
• zpsob zajištní stroje pi pemís	ování, odstavování z provozu, opravách a proti 
nežádoucímu uvedení do provozu, 
• umístní a zajištní stroje po ukonení provozu, 
• rozsah, lhty a zpsob provádní údržby vetn revizí, 
• zakázané úkony a innosti. 
 
Kontrola bezpenosti provozu zaízení ped uvedením do provozu je provádna 
podle prvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li prvodní 
dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zaízení zamstnavatel místním 
provozním bezpenostním pedpisem. 
Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zaízení. Ped 
použitím stroje musí zhotovitel seznámit obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpenost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost pdy, pejezd a most, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, pop. jiných podzemních pekážek, umístní 
nadzemních vedení a pekážek. Obsluha musí dále zkontrolovat funknost všech 
ovládacích, sdlovacích a bezpenostních zaízení. Zjistí-li závadu, nesmí být stroj 
uveden do provozu díve, než je závada odstranna. 
Zakázané innosti 
• Uvádt stroj do chodu, jsou-li v jeho nebezpeném dosahu další pracovníci. 
• Uvádt do chodu stroj a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno nkteré 
ochranné zaízení. 
• Pracovat se strojem v noci nebo za snížené viditelnosti, není-li pracovní prostor 
stroje a pracovišt dostaten osvtlen. 
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• Pohybovat pracovním zaízením nad pracovníky nebo obsazenou kabinou idie 
dopravních prostedk. 
• Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v míst, na které není z místa obsluhy 
vidt a kde by mohlo nastat ohrožení pracovník nebo jiného zaízení. 
• Vyazovat z innosti bezpenostní, ochranné, pojistné zaízení a mnit jejich 
pedepsané parametry. 
Bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi provozu a používání 
stroj a náadí na staveništi 
Obecné požadavky na obsluhu stroj 
1. Ped použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpenost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost pdy, pejezd a most, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popípad jiných podzemních pekážek, umístní 
nadzemních vedení a pekážek. 
2. Pi provozu stroje obsluha zajiš	uje stabilitu stroje v prbhu všech pracovních 
inností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištny proti zaboení, 
posunutí nebo uvolnní.  
3. Pokud je u stroje pedepsáno zvláštní výstražné signalizaní zaízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, pípadn svtelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 
všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v prvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený inností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zaízení zvtšeným o 2 m. Na nepehledných 
pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postaující k 
opuštní ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným svtlem oranžové barvy, ídí se jeho innost zvláštními právními 
pedpisy (Zákon . 361/2000 Sb.).  
5. Pi použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních pedpis; dohled a 
podle okolností též bezpenost provozu na pozemních komunikacích zajiš	uje 
dostateným potem zpsobilých fyzických osob, které pi této innosti užívají jako 
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osobní ochranný pracovní prostedek výstražný odv s vysokou viditelností. Pi 
oznaení pekážky provozu na pozemních komunikacích se ídí ustanoveními 
zvláštních právních pedpis (Vyhláška . 30/2001 Sb.). 
Jednoduché kladky pro runí zvedání bemen 
1. Nosné textilní lano musí mít prmr nejmén 10 mm. Poškozené lano je 
vyloueno z používání. 
2. Provedení nosné konstrukce kladky je ped prvním použitím prokazateln 
schváleno fyzickou osobou urenou zhotovitelem. 
Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištné v 
prbhu pedchozího provozu nebo používání stroje a s pípadnými závadami je 
ádn seznámena i stídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukonení práce zajištn v souladu s 
návodem k používání, napíklad zakládacími klíny, pracovním zaízením spuštným 
na zem nebo zaazením nejnižšího rychlostního stupn a zabrzdním parkovací 
brzdy. Rovnž pi perušení práce musí být stroj zajištn proti samovolnému pohybu 
alespo zabrzdním parkovací brzdy nebo pracovním zaízením spuštným na zem. 
3. Po ukonení práce a pi jejím perušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištno i pracovní zaízení stroje jeho spuštním na zem nebo umístním do 
pepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemže v pípad poteby 
okamžit zasáhnout, uiní v souladu s návodem k používání opatení, která zabrání 
samovolnému spuštní stroje a jeho neoprávnnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíe ze spínací skíky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovišt, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími pedmty ani 
inností provádnou v jeho okolí. 
Peprava stroj 
1. Peprava, nakládání, skládání, zajištní a upevnní stroje nebo jeho pracovního 
zaízení se provádí podle pokyn a postup uvedených v návodu k používání. Není-li 
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postup pi peprav stroje a jeho pracovního zaízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpenostním pedpise. 
2. Pi nakládání, skládání a peprav stroje na ložné ploše dopravního prostedku, 
jakož i pi vleení stroje a jeho pipojování a odpojování od tažného vozidla musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního pedpisu (Naízení vlády . 168/2002 Sb.) a 
dále uvedené bližší požadavky. 
3. Pi peprav stroje na ložné ploše dopravního prostedku se v kabin 
pepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostedku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Pi peprav stroje na ložné ploše dopravního prostedku jsou pracovní zaízení, 
popípad jiná pohyblivá zaízení zajištna v pepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevnna a mechanicky zajištna proti podélnému i 
bonímu posuvu a proti pevržení, popípad na ložné ploše dopravního prostedku 
uložena a upevnna samostatn. 
5. Dopravní prostedek musí být pi nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpen zabrzdn a mechanicky zajištn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Pi najíždní stroje na ložnou plochu dopravního prostedku a sjíždní z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v nmž by mohly 
být ohroženy pi pádu nebo pevržení stroje, petržení tažného lana nebo jiné nehod. 
7. Fyzická osoba, navádjící stroj na dopravní prostedek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždní a 
sjíždní stroje. 
8. Pi peprav stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zaízení, popípad jiná 
pohyblivá zaízení, zajištna v pepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Pípojný stroj musí být pi pipojování k tažnému vozidlu bezpen zabrzdn a 
mechanicky zajištn proti nežádoucímu pohybu. Pi pipojování pípojného stroje, 
jehož maximální pípustná hmotnost nepevyšuje 750 kg, se smí najíždt pípojným 
strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatení k ochran zdraví pi runí 
manipulaci s bemeny (Naízení vlády . 361/2007 Sb.). 
10. idi tažného vozidla zacouvá na doraz závsného zaízení a umožní fyzické 
osob, která pipojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závsným 
zaízením stroje teprve na pokyn náležit pouené navádjící fyzické osoby. Po 




Bakaláská práce byla vypracována dle zadání. Byl vytvoen technologický pedpis 
pro provádní srubových stn zahrnující pípravu spoj, nastavení srubových klád 
v pípad nedostatené délky kulatiny, provedení prostup elektroinstalace a výez 
okenních a dveních otvor. Technologické pedpisy stropní konstrukce a krovu jsou 
rovnž souástí práce. V programu Microsoft Project byl zhotoven asový 
harmonogram prací a dodávek pro ešené etapy hrubé vrchní stavby.  Pro správnou 
organizaci provozu na staveništi je zpracován plán využití stroj a plán nasazení 
pracovník v ase. Vzhledem k složitosti místního uspoádání a svažitosti pozemku 
byla navržena pekladní skládka materiálu a dv pozice jeábu pro skladování a 
montáž. Práce se dále zabývá bezpeností práce pi pohybu na staveništi a pi 
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